

PLAN DE SEGUIMIENTO – FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN

Proyecto: DashKPI

Periodo: 18/11/2025 al 30/11/2025

ID	Entregable / Actividad	Descripción	Responsable	Tiempo (min)	Frecuencia	Fechas de revisión
I1	Implementación de Casos de Uso	Codificación completa de los CU implementados (CU-01 a CU-18) incluyendo controladores, servicios, validaciones y pruebas unitarias.	Líder de Desarrollo	120	Diario	18/11,19/11,20/11,21/11,22/11,25/11,27/11,29/11,30/11
I2	Integración Backend – Frontend	Conexión de endpoints Django con componentes React, verificación de props, estados y	Líder Frontend	90	Cada 2 días	18/11,20/11,22/11,24/11,26/11,28/11,30/11

		rutas.				
I 3	Pruebas Funcionales por CU	Ejecución del plan de pruebas: entradas, salidas, validaciones y errores esperados por cada CU.	QA	60	Diario	18/11 a 30/11
I 4	Corrección de Defectos	Solución de errores detectados en pruebas funcionales, unitarias y de integración.	Equipo Dev	80	Diario	18/11 a 30/11
I 5	Validación de Base de Datos	Pruebas de modelos, migraciones, llaves foráneas y consistencia en Azure SQL.	Líder BD	45	3 veces/semana	18/11,20/11,22/11,25/11,27/11,30/11
I 6	Documentación Técnica	Actualización de Postman/Swagger, README, trazabilidad CU-API	Líder Documentación	40	Cada 3 días	18/11,21/11,24/11,27/11,30/11

		y registro de cambios.				
I 7	Validación Entorno Productivo Local	Pruebas de despliegue local con Vite + Django, verificación de build y variables de entorno.	Líder DevOps	50	Cada 2 días	18/11,20/11,22/11,24/11,26/11,28/11,30/11
I 8	Control de Versiones	Revisión de ramas, merges y resolución de conflictos en GitHub.	Líder Configuración	20	Diario	18/11 a 30/11
I 9	Cierre y Revisión General	Validación del cumplimiento del plan de seguimiento y consolidación final.	Líder de Equipo	60	Única	30/11