

Plan de Seguimiento de Riesgos - Fase de Diseño (SDS)

Este documento contiene el plan de seguimiento de riesgos para la fase de diseño (SDS) del proyecto DashKPI. Cada riesgo incluye las fechas programadas para revisión según la frecuencia definida.

ID Riesgo	Entregable	Descripción del Riesgo	Responsable	Acciones de Seguimiento	Tiempo (min)	Frecuencia	Fecha de Revisión
R8	Generalidades del documento	Documentación incompleta (objetivo, audiencia, restricciones).	Líder de Soporte	Revisión de contenido, completar secciones faltantes, validación de acrónimos y audiencia.	30	Semanal	16/09/2025
R8	Generalidades del documento	Documentación incompleta (objetivo, audiencia, restricciones).	Líder de Soporte	Revisión de contenido, completar secciones faltantes, validación de acrónimos y audiencia.	30	Semanal	23/09/2025
R8	Generalidades del documento	Documentación incompleta (objetivo, audiencia, restricciones).	Líder de Soporte	Revisión de contenido, completar secciones faltantes, validación de acrónimos y audiencia.	30	Semanal	30/09/2025
R8	Generalidades del documento	Documentación incompleta (objetivo, audiencia, restricciones).	Líder de Soporte	Revisión de contenido, completar secciones faltantes, validación de acrónimos y audiencia.	30	Semanal	07/10/2025
R9	Vistas de arquitectura (UML, ER, despliegue, procesos,	Inconsistencias entre vistas arquitectónicas.	Líder de Arquitectura	Validación de consistencia entre diagramas, revisión	45	Semanal	16/09/2025

	paquetes)			cruzada con requisitos.			
R9	Vistas de arquitectura (UML, ER, despliegue, procesos, paquetes)	Inconsistencias entre vistas arquitectónicas.	Líder de Arquitectura	Validación de consistencia entre diagramas, revisión cruzada con requisitos.	45	Semanal	23/09/2025
R9	Vistas de arquitectura (UML, ER, despliegue, procesos, paquetes)	Inconsistencias entre vistas arquitectónicas.	Líder de Arquitectura	Validación de consistencia entre diagramas, revisión cruzada con requisitos.	45	Semanal	30/09/2025
R9	Vistas de arquitectura (UML, ER, despliegue, procesos, paquetes)	Inconsistencias entre vistas arquitectónicas.	Líder de Arquitectura	Validación de consistencia entre diagramas, revisión cruzada con requisitos.	45	Semanal	07/10/2025
R10	Diseño detallado (UI, ER, modelo de clases)	Diagramas que no soportan requerimientos funcionales.	Líder de Desarrollo y Analista	Revisión conjunta, pruebas de validación con casos de uso representativos.	40	Cada 3 días	16/09/2025
R10	Diseño detallado (UI, ER, modelo de clases)	Diagramas que no soportan requerimientos funcionales.	Líder de Desarrollo y Analista	Revisión conjunta, pruebas de validación con casos de uso representativos.	40	Cada 3 días	19/09/2025
R10	Diseño detallado (UI, ER, modelo de clases)	Diagramas que no soportan requerimientos funcionales.	Líder de Desarrollo y Analista	Revisión conjunta, pruebas de validación con casos de uso representativos.	40	Cada 3 días	22/09/2025

R10	Diseño detallado (UI, ER, modelo de clases)	Diagramas que no soportan requerimientos funcionales.	Líder de Desarrollo y Analista	Revisión conjunta, pruebas de validación con casos de uso representativos.	40	Cada 3 días	25/09/2025
R11	Especificación de la interfaz de usuario	Problemas de usabilidad en el diseño.	Líder de Calidad	Pruebas internas de usabilidad con prototipos, recolección de feedback.	30	Semanal	16/09/2025
R11	Especificación de la interfaz de usuario	Problemas de usabilidad en el diseño.	Líder de Calidad	Pruebas internas de usabilidad con prototipos, recolección de feedback.	30	Semanal	23/09/2025
R11	Especificación de la interfaz de usuario	Problemas de usabilidad en el diseño.	Líder de Calidad	Pruebas internas de usabilidad con prototipos, recolección de feedback.	30	Semanal	30/09/2025
R11	Especificación de la interfaz de usuario	Problemas de usabilidad en el diseño.	Líder de Calidad	Pruebas internas de usabilidad con prototipos, recolección de feedback.	30	Semanal	07/10/2025
R12	Restricciones y requisitos no funcionales	Inconsistencias con seguridad, rendimiento y disponibilidad.	Líder de Arquitectura	Checklist de requisitos no funcionales, validación con pruebas de carga y seguridad.	60	Quincenal	16/09/2025
R12	Restricciones y requisitos no	Inconsistencias con seguridad, rendimiento	Líder de Arquitectura	Checklist de requisitos no funcionales, validación	60	Quincenal	30/09/2025

	funcionales	y disponibilida d.		con pruebas de carga y seguridad.			
--	-------------	--------------------------	--	---	--	--	--