

Plan de Seguimiento de Riesgos – Fase de Diseño (Actualizado: 11 al 30 de noviembre de 2025)

Período: 11 de noviembre – 30 de noviembre de 2025

Proyecto: DashKPI

Fase: Diseño (SDS)

Elaborado por: IA Asistente – basado en plan anterior

Objetivo: Mantener el control y la trazabilidad de los riesgos activos durante la fase de diseño, garantizando revisiones semanales, quincenales o cada 3 días según la naturaleza del riesgo.

R13 – Formato de Especificación de Requisitos (SRS)

Descripción del riesgo: Errores o vacíos en la redacción y trazabilidad de los requisitos funcionales y no funcionales.

Responsable: Líder de Análisis y Desarrollo

Acciones de seguimiento: Revisión del formato SRS, validación de consistencia entre requisitos, casos de uso y restricciones del sistema.

Tiempo estimado: 45 min

Frecuencia: Cada 3 días

Fecha de revisión	Observación esperada
11/11/2025	Revisión inicial del formato SRS y estructura de secciones.
14/11/2025	Verificación de trazabilidad con los casos de uso.
17/11/2025	Ajustes y validaciones cruzadas entre requisitos y modelo de dominio.
20/11/2025	Revisión técnica de la completitud de los requisitos.
23/11/2025	Corrección de inconsistencias detectadas.
26/11/2025	Revisión conjunta con QA para verificar claridad y completitud.
29/11/2025	Validación final del documento SRS.

R14 – Lineamientos de Metodología

Descripción del riesgo: Falta de adherencia o aplicación inconsistente de los lineamientos definidos en la metodología del proyecto.

Responsable: Líder de Planeación

Acciones de seguimiento: Supervisión de la aplicación metodológica en actividades de diseño y control, revisión de cumplimiento de roles y artefactos definidos.

Tiempo estimado: 30 min

Frecuencia: Semanal

Fecha de revisión	Observación esperada
-------------------	----------------------

11/11/2025	Verificación de cumplimiento inicial de lineamientos.
18/11/2025	Revisión de coherencia entre metodología y entregables parciales.
25/11/2025	Ajustes y verificación de mejoras en los procesos de trabajo.

R15 – Vistas de Arquitectura (UML, ER, despliegue, procesos)

Descripción del riesgo: Posibles inconsistencias entre las vistas de arquitectura y los modelos actualizados de la fase de diseño.

Responsable: Líder de Arquitectura

Acciones de seguimiento: Revisión integral de las vistas UML y ER, comparación con requisitos y lineamientos técnicos para garantizar consistencia y alineación.

Tiempo estimado: 60 min

Frecuencia: Quincenal

Fecha de revisión	Observación esperada
15/11/2025	Verificación de consistencia entre las vistas arquitectónicas.
29/11/2025	Validación final y documentación de ajustes realizados.