

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: PLANEACION	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 1

OBJETIVO					
El presente script tiene como propósito establecer lineamientos claros para la fase de planeación del proyecto DashKPI, abarcando la elaboración del plan de calidad con énfasis en la gestión de defectos, la especificación detallada de las tareas y el plan de administración de requerimientos. Con este proceso se busca garantizar que el sistema cumpla con los criterios de calidad, que cada requerimiento esté correctamente documentado y que exista un control organizado sobre las actividades y entregables.					
CRITERIOS DE ENTRADA					
Tener definidos los requerimientos iniciales del sistema.					
Contar con el control de asignaciones preliminares de tareas derivadas de los requerimientos.					
Disponer de las plantillas y formatos oficiales (plan de calidad, especificación de tareas y plan de administración de requerimientos).					
Asignación de responsables y acuerdos sobre los criterios de calidad que se aplicarán.					
ENTRADAS					
Documento de requerimientos (casos de uso, escenarios de calidad, modelo de dominio).					
Control de asignaciones inicial de tareas del proyecto.					
Plantillas de gestión de calidad, tareas y requerimientos.					
Políticas de calidad y lineamientos definidos por el equipo.					
Carpeta o repositorio donde se almacenan los documentos del proyecto.					
ACTIVIDADES					
No.	Nombre	Descripción	Roles participantes	Rol responsable	Resultado
1	Definir objetivo y alcance	Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Sección "Objetivo y Alcance" del plan completada.
2	Identificar roles y recursos	Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Sección "Recursos y Responsables" cerrada.
3	Configurar repositorio y URL de revisiones	Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	URL de carpeta oficial publicada en el plan.
4	Diseñar plantilla de evaluación	Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Plantilla/checklist anexada y lista para usar.
5	Capturar y normalizar requerimientos	Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	ID, nombre claro y formato estándar. Reqs registrados con IDs y formato uniforme

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: PLANEACION	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

6	Especificar y documentar	Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Catálogo/SRS actualizado y ordenado.
7	Revisar e inspeccionar requerimientos	Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Registro de revisión y acta con estado (Aprobado/ Por corregir).
8	Priorizar y aprobar	Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Lista priorizada y baseline aprobado (SRS vX).
9	Trazabilidad	Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Matriz de trazabilidad publicada y enlazada.
10	Control de cambios (RFC/CCB)	Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Procedimiento o CCB activo y formato RFC disponible.
11	Versionado y publicación	Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Documentos v1.0 en repo con convención de nombres.
12	Seguimiento y métricas	Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Calendario de revisión y reporte inicial de métricas.
13	Definir objetivos y alcance	Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Sección "Objetivos y Alcance" del Plan de Calidad v1.0.
14	Establecer políticas de calidad	Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, "cero críticos al cierre", uso de checklist.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Políticas publicadas en el plan.
15	Configurar recursos y herramientas	Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Enlaces y plantillas habilitadas (URL en el plan).
16	Definir roles y responsables (RACI)	Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Matriz RACI y responsables asignados.
17	Diseñar métricas de calidad	Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Catálogo de métricas + KPIs en DashKPI.
18	Planear revisiones e inspecciones	Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Calendario publicado + checklist anexo.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: PLANEACION	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

19	Activar log de defectos y flujo de vida	Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Log de defectos operativo y documentado.
20	Ejecutar revisiones/inspecciones	Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Actas y hallazgos registrados en el repo.
21	Recolección de datos y evidencias	Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Carpeta de evidencias completa y enlazada.
22	Seguimiento y reportes de calidad	Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Reporte de seguimiento y plan de acciones.
23	Mejora y cierre por sprint	Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Informe de cierre y Plan de Calidad actualizado.
24	Inventario de entregables	Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Lista de entregables aprobada.
25	Descomposición en tareas (WBS)	Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	WBS v1.0 creada.
26	Secuenciación y dependencias	Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Tareas con dependencias definidas.
27	Estimación de esfuerzo	Estimar horas por tarea (h-persona).	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Esfuerzo (h) por tarea documentado.
28	Productividad/capacidad	Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Productividad por rol/recurso definida.
29	Duración y calendario	Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Cronograma por tarea (fechas).
30	Asignación de responsables	Asignar responsable/rol y estado inicial.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Responsables asignados en DashKPI.
31	Criterios de aceptación y DoD	Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Campo Criterios + DoD completado.
32	Publicación y control	Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Tablero/hoja de Especificación de tareas v1.0 publicada.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: PLANEACION	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 1

	Revisión de documentos	Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores	Todos	líder de calidad	Todos los documentos diligenciados y corregidos
33	Subir los documentos a la página web	Se subirán todos los documentos, bitácoras, asignación de tareas, etc	líder de equipo	líder de equipo	Todos los documentos subidos y actualizados en la página

SALIDAS

Plan de calidad: documento con políticas, responsables, actividades de revisión y gestión de defectos.

Especificación de tareas: documento que detalla las actividades, responsables, tiempos y criterios de finalización.

Plan de administración de requerimientos: documento con objetivos, alcance, recursos, justificación y trazabilidad de los requerimientos.

CRITERIOS DE SALIDA

Los tres documentos elaborados, revisados y aprobados por el equipo.

Documentos disponibles en la carpeta central del proyecto, versionados y listos para su uso en la fase de ejecución.

Los requerimientos trazados con sus tareas y vinculados a las políticas de calidad.

Definición clara de métricas y criterios para evaluar defectos y el cumplimiento de tareas.

Todos los productos cuentan con revisión y validación del equipo (peer review) y con la aprobación del rol de líder de calidad.

Los entregables están organizados y almacenados en el repositorio o carpeta oficial del proyecto, siguiendo la convención de nombres establecida.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
04/09 /2025	Diligenciar script definición de procesos (fase de planeación)	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolás Cubillos, Matías Marín, Kerlon Sánchez