

PLAN DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS – NOVIEMBRE 2025

Proyecto: DashKPI

Fase: Diseño (Ciclo 2)

Periodo: Del 03/11/2025 al 30/11/2025

ID	Riesgo / Entregable	Descripción del riesgo	Responsable	Acciones de seguimiento	Tiempo (min)	Frecuencia	Fechas de revisión
R13	Detalle de Casos de Uso	Ambigüedad o falta de coherencia entre los flujos principales, alternos y excepciones.	Líder de Calidad	Revisión cruzada de redacción y formato con el estándar TSP, verificación de entradas/salidas y actores.	45	Semanal	03/11, 10/11, 17/11, 24/11
R14	Detalle de Casos de Uso	Desalineación entre la descripción textual y los diagramas UML.	Líder de Arquitectura	Validar consistencia entre diagramas de casos de uso y descripciones detalladas; ajustar relaciones <<include>> y <<extend>>.	40	Semanal	03/11, 10/11, 17/11, 24/11
R15	EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)	Omisión de entregables o actividades clave dentro de las fases.	Líder de Planeación	Revisión conjunta del EDT con los responsables de cada módulo;	35	Semanal	04/11, 11/11, 18/11,

				verificación contra cronograma y plan de alcance.			25/11
R1 6	EDT (Descomposi ción por roles)	Asignacione s incompletas o ambiguas de roles TSP en los entregables.	Líder de Equipo	Revisión y actualización del mapeo EDT ↔ roles ↔ entregables; asegurar balance de carga.	30	Semanal	05/11 , 12/11 , 19/11 , 26/11
R1 7	Integración Casos de Uso - EDT	Inconsistenc ias en el seguimiento entre tareas y requerimien tos.	Líder de Desarrollo	Validación cruzada entre IDs de caso de uso y actividades del EDT; actualizar matriz de trazabilidad.	50	Cada 3 días	03/11 , 06/11 , 09/11 , 12/11 , 15/11 , 18/11 , 21/11 , 24/11 , 27/11 , 30/11
R1 8	Versionado de documentos (CU y EDT)	Versiones desactualiza das en repositorio o inconsistent es entre	Líder de Configurac ión	Verificación semanal de control de versiones (GitHub y Drive), registro en Maestro de	25	Semanal	03/11 , 10/11 , 17/11 , 24/11

		revisiones.		Documentos.			
R19	Errores en numeración o dependencias	Inconsistencia en códigos de CU o jerarquías EDT que afectan trazabilidad.	Líder de Soporte	Corrección de índices automáticos, revisión de vínculos y referencias cruzadas.	20	Semanal	04/11 , 11/11 , 18/11 , 25/11
R20	Actualización incompleta del modelo UML	Diagrama de casos de uso no refleja cambios en el detalle textual.	Líder de Arquitectura	Revisión cruzada entre PlantUML y documento CU; sincronización de numeración y relaciones.	45	Semanal	05/11 , 12/11 , 19/11 , 26/11
R21	Errores de formato o redacción en EDT/CU	Errores de ortografía, formato o tablas sin validar.	Líder de Calidad	Aplicar checklist de revisión formal, corrección ortográfica y coherencia visual entre entregables.	25	Semanal	06/11 , 13/11 , 20/11 , 27/11
R22	Retrasos en revisión de entregables	Demora en validación de los casos de uso y EDT por carga de trabajo.	Líder de Planeación	Reprogramación de revisiones, priorización de riesgos críticos y reasignación de tareas.	30	Semanal	07/11 , 14/11 , 21/11 , 28/11