

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

1.1.Tabla de Contenido

1	Conformación del Equipo	2
1.1	Integrantes	2
1.2	Roles	2
1.3	Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales	2
1.3.1	Reuniones	2
1.3.2	Medios de comunicación	2
1.3.3	Ciclo de entregas	2
1.3.4	Mecanismos de toma de decisiones	2
1.3.5	Solución de conflictos	3
1.3.6	Compromisos	3
1.4	Disponibilidad de los participantes	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivos del equipo	3
2.2	Objetivos de los miembros del equipo	4
2.3	Objetivos de los roles	4
2.3.1	Líder	4
2.3.2	Líder de planeación	4
2.3.3	Líder de procesos/calidad	4
2.3.4	Líder de desarrollo	5
2.3.5	Líder de soporte	5
2.3.6	Líder de Arquitectura	5
3	Definición general del proyecto	5
3.1	Objetivos del Proyecto	5
3.2	Alcance del Proyecto	5
3.3	Metas del Proyecto	5
3.4	Restricciones y suposiciones	5
4	Firma del acta	6

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2

1. Conformación del Equipo

1.1 Integrantes

Nombre	E-mail	Teléfono Móvil
Matias Esteban Marin	matias-marin@upc.edu.co	3155090598
Leidy Sofia Giraldo	giraldo-leidy@upc.edu.co	3125102263
Santiago Andres Herrada	santiago-herrada@upc.edu.co	3002100360
Nicolás Fernando Cubillos	nicolas-cubillos1@upc.edu.co	3057177587
Kerlon Gutierrez	kerlon-sanchez@upc.edu.co	3024319702
Juan Esteban Prieto	juan-prieto4@gmail.com	3175573706

1.2 Roles

Rol	Nombre
Lider de Equipo	Matias Esteban Marin
Lider de Planeacion	Kerlon Andrey Sanchez Gutierrez
Lider de Calidad	Nicolas Fernando Cubillos
Lider de Soporte	Juan Esteban Prieto
Lider de Desarrollo	Santiago Andres Herrada
Lider de Arquitectura	Leidy Sofia Giraldo

1.3 Reglas de funcionamiento del equipo y compromisos globales

1.3.1 Reuniones

Tipo	Asistentes	Día	Hora Inicial	Hora Final	Lugar
Iniciación	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolas Cubillos, Matias Marin	8/8/2025	11:00	14:00	Edificio F Salón 602
Iniciación	Kerlon Sanchez	8/8/2025	11:00	14:00	Virtual

Las reuniones extraordinarias serán acordadas previamente por decisión del equipo de trabajo.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2

1.3.2 Medios de comunicación

En nuestro grupo utilizaremos WhatsApp para comunicación rápida y avisos urgentes, Discord para discusiones en tiempo real y trabajo colaborativo, y Microsoft Teams para la gestión formal del proyecto, almacenamiento de archivos y reuniones. Así garantizamos una comunicación eficiente y organizada.

1.3.3 Ciclo de entregas

El ciclo de entregas se organizará mediante el uso de un repositorio en GitHub, donde los participantes del grupo podrán subir, revisar y actualizar los archivos del proyecto de forma ordenada. Cada entrega se gestionará mediante ramas específicas y pull requests, permitiendo el control de versiones y la colaboración eficiente entre los miembros. Esto facilitará el seguimiento de avances, la integración de aportes individuales y el cumplimiento de los plazos establecidos para cada etapa del trabajo.

1.3.4 Mecanismos de toma de decisiones

Decisiones técnicas → votación entre el líder de arquitectura, líder de desarrollo y líder de calidad (mayoría simple).

Decisiones de planificación → responsabilidad del líder de planeación con validación del líder de equipo.

En caso de empate, la decisión final la toma el líder de equipo.

1.3.5 Solución de conflictos

La solución de conflictos dentro del grupo se abordará mediante el diálogo abierto, el respeto mutuo y la disposición a escuchar todas las opiniones. En caso de desacuerdos, se promoverá una conversación directa entre las partes involucradas para aclarar malentendidos y encontrar un punto en común. Si el conflicto persiste, se llevará el tema a una reunión grupal en Microsoft Teams, donde todos los miembros podrán opinar y se buscará una solución mediante el consenso. El objetivo es mantener un ambiente de trabajo colaborativo, basado en la empatía, la responsabilidad y el compromiso con el proyecto.

- Primero se dialoga directamente entre los miembros involucrados.
- Si no hay acuerdo, interviene el líder de equipo como mediador.
- Si persiste el conflicto, se lleva a votación grupal y se registra en acta.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

1.3.6 Compromisos

Cada integrante del grupo asume el compromiso de participar activamente en el desarrollo del proyecto, cumpliendo con las tareas asignadas y los plazos establecidos. Se espera puntualidad en las entregas, asistencia a las reuniones y una comunicación constante para asegurar el buen avance del trabajo. Además, todos nos comprometemos a mantener una actitud responsable, colaborativa y respetuosa, contribuyendo al logro de los objetivos comunes y al éxito del proyecto en equipo.

- Cumplir con las entregas en las fechas acordadas.
- Mantener comunicación activa y responder mensajes en un máximo de 4 horas.
- Asistir puntualmente a reuniones.
- Documentar avances y problemas en Microsoft Teams.

1.4 Disponibilidad de los participantes

Integrante	Horario	Disponibilidad Horas
Matias Esteban Marín	lunes 7pm a 10 pm martes 7 am a 4 pm miércoles 7 am a 10 pm jueves 7 am a 10 pm viernes 11 am a 6 pm sábado 3 pm a 10 pm domingo 11 am a 10 pm	67 Horas
Santiago Herrada	lunes 7 pm a 8 pm martes 11 am a 1 pm Miércoles 6 pm a 7 pm jueves 11 am a 1 pm viernes 11 am a 2 pm Domingo 3 pm a 10 pm	18 Horas
Nicolás Cubillos Zambrano	Lunes: 12:00PM a 2:00PM Martes: 2:00PM a 9:00PM Miércoles: No tengo tiempo Jueves: 2:00PM a 9:00PM Viernes: 11:00PM a 2:00PM Sábado: 2:00PM a 9:00PM Domingo: 2:00PM a 9:00PM	33 Horas disponibles
Leidy Sofia Giraldo	lunes 11am a 2 pm martes 10 am a 4 pm miércoles 5 pm a 10 pm jueves 10 am a 10 pm viernes 11 am a 10 pm	41 horas

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

	sábado 8 pm a 10 pm domingo 8 pm a 10 pm	
Kerlon Andrey Sanchez Gutierrez	Martes 1 PM - 6 PM Miércoles 5 PM - 10 PM Jueves 6 PM - 10 PM Viernes 2 PM - 5 PM Sábado 1 PM - 10 PM Domingo 1 PM - 10 PM	35 Horas disponibles
Juan Esteban Prieto	Lunes: 5pm a 11pm Martes: 8am a 4pm miercoles 5pm a 11pm Jueves 8am a 11pm viernes 5pm a 11pm Sábado 1pm a 11 pm domingo 8am a 11pm	aproximadamente 66 Horas disponibles

2. Objetivos

2.1 Objetivos del equipo

Objetivo 1 .Consolidar el MVP de *DashKPI* fortaleciendo los módulos principales (autenticación, proyectos/tareas, KPIs, dashboard y reportes), con mejoras de rendimiento y estabilidad en el entorno de pruebas.

- **Métrica A:** % de historias must-have completadas / planificadas ≥ 96 % al cierre del ciclo.
- **Métrica B:** Variación del cronograma (SPI o delta de fecha) ≤ 7 %

Objetivo 2. Mantener la calidad y desempeño del sistema durante las pruebas y la demo final del ciclo.

- **Métrica A:** Casos de prueba de aceptación aprobados ≥ 94 %.
- **Métrica B:** p95 de tiempo de respuesta del dashboard ≤ 1.8 s bajo carga estándar.

2.2 Objetivos de los miembros del equipo

Objetivo 1. Cumplir las asignaciones y participar activamente en el desarrollo, documentación y reuniones.

- **Métrica A:** Tareas entregadas a tiempo ≥ 95 %.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2

- **Métrica B:** Asistencia a reuniones ≥ 90 % y tiempo de respuesta en canales ≤ 4 h hábiles.

Objetivo 2. Mantener la calidad en los aportes técnicos y documentales.

- **Métrica A:** Revisiones (PRs o documentos) aprobadas sin cambios críticos ≥ 90 %.
- **Métrica B:** Aportes por iteración ≥ 1 PR o 1 documento relevante por integrante.

2.3 Objetivos de los roles

2.3.1 Líder

Objetivo 1. Asegurar cumplimiento del plan y coordinación efectiva del equipo.

- **Métrica A:** Hitos cumplidos en fecha ≥ 95 %.
- **Métrica B:** Variación del cronograma ≤ 7 %.

Objetivo 2. Fortalecer la comunicación y resolución de bloqueos.

- **Métrica A:** Tiempo medio de resolución de bloqueos ≤ 24 h.
- **Métrica B:** Satisfacción interna del equipo ≥ 85 %.

2.3.2 Líder de planeación

Objetivo 1. Mantener la planificación y priorización actualizadas.

- **Métrica A:** Actualización del plan ≥ 1 vez por semana, con trazabilidad de cambios.
- **Métrica B:** Historias del sprint con criterios de aceptación claros ≥ 100 %.

Objetivo 2. Mejorar la precisión de estimaciones y control de tareas.

- **Métrica A:** Historias con error de estimación $|\text{real}-\text{estimado}| \leq 20$ % en ≥ 80 % de los casos.
- **Métrica B:** Replanificaciones no justificadas ≤ 1 por sprint.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2

2.3.3 Líder de procesos/calidad

Objetivo 1. Reducir defectos y fortalecer la prevención.

- **Métrica A:** Defectos críticos por funcionalidad ≤ 0.5 en el ciclo.
- **Métrica B:** Defectos reabiertos ≤ 5 % del total corregido.

Objetivo 2. Garantizar cumplimiento de estándares de calidad.

- **Métrica A:** Cobertura de pruebas en módulos core ≥ 85 %.
- **Métrica B:** PRs que cumplen checklist de calidad ≥ 100 %.

2.3.4 Líder de desarrollo

Objetivo 1. Mantener código estable y de fácil mantenimiento.

- **Métrica A:** PRs aprobados sin cambios mayores ≥ 90 %.
- **Métrica B:** Errores críticos de build o linter en la rama principal = 0 por sprint.

Objetivo 2. Mejorar estabilidad y rendimiento del sistema.

- **Métrica A:** Fallos en pruebas QA ≤ 1 incidente bloqueante por sesión.
- **Métrica B:** p95 de carga de la vista principal ≤ 1.8 s con dataset estándar.

2.3.5 Líder de soporte

Objetivo 1. Gestionar incidencias y soporte técnico del entorno.

- **Métrica A:** SLA de respuesta inicial ≤ 4 h hábiles.
- **Métrica B:** Tiempo medio de resolución ≤ 48 h.

Objetivo 2. Mantener la disponibilidad de entornos y documentación técnica.

- **Métrica A:** ≥ 1 actualización semanal en la base de conocimiento (KB, FAQs o soluciones).
- **Métrica B:** Disponibilidad del entorno de pruebas ≥ 96 % mensual.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2

2.3.6 Líder de Arquitectura

Objetivo 1. Definir y mantener una arquitectura escalable y segura.

- **Métrica A:** Documentación de arquitectura (C4, diagramas, ADR) actualizada al 100 %.
- **Métrica B:** Pruebas de integración CI exitosas ≥ 95 %.

Objetivo 2. Optimizar el rendimiento y uso de recursos.

- **Métrica A:** p95 de respuesta de APIs ≤ 1.5 s bajo carga estándar.
- **Métrica B:** Consumo promedio de CPU/RAM ≤ 75 % en entornos de prueba.

3. Definición general del proyecto

DashKPI es una plataforma web diseñada para registrar, medir y visualizar indicadores clave de rendimiento (KPIs) asociados a proyectos y tareas.

El sistema facilita el seguimiento del avance, la calidad, los tiempos y el uso de recursos mediante un dashboard interactivo, que presenta métricas en tiempo real a través de gráficos y reportes consolidados.

Está orientado a equipos de trabajo que buscan optimizar su gestión interna y tomar decisiones fundamentadas en datos, promoviendo una cultura de mejora continua, transparencia y control operativo.

Durante el Ciclo 2, el proyecto se centra en optimizar los módulos desarrollados en el ciclo anterior, mejorando el rendimiento, la arquitectura, la calidad del código y la experiencia de usuario final. Además, se ampliarán las capacidades de visualización y se reforzará la trazabilidad documental y de pruebas.

3.1 Objetivos del Proyecto

- 3.1.1 Diseñar y consolidar un dashboard interactivo optimizado, que muestre KPIs actualizados en tiempo real.
- 3.1.2 Mejorar la arquitectura del sistema, garantizando escalabilidad y mantenibilidad a largo plazo.
- 3.1.3 Integrar nuevas herramientas para el registro, control y seguimiento de proyectos y tareas, incluyendo responsables y fechas clave.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

- 3.1.4 Implementar métricas automáticas que midan productividad, cumplimiento de plazos, calidad y uso de recursos..
- 3.1.5 Permitir la exportación de reportes en PDF y Excel, con datos precisos y consolidados.
- 3.1.6 Asegurar rendimiento óptimo ($p_{95} \leq 1.8$ s), $PLD \geq 95$ % y cumplimiento funcional ≥ 96 % como meta base del ciclo.
- 3.1.7 Mantener usabilidad, escalabilidad y seguridad bajo buenas prácticas de ingeniería de software.

3.2 Alcance del Proyecto

Incluye:

- Módulo de autenticación y gestión de usuarios.
- Registro, edición y seguimiento de proyectos y tareas.
- Definición y cálculo automático de KPIs.
- Dashboard con visualización dinámica de métricas mediante gráficos interactivos.
- Filtros por proyecto, usuario y rango de fechas.
- Exportación de reportes en formato PDF y Excel.
- Alertas críticas y notificaciones de seguimiento por correo electrónico.
- Módulo de administración de roles y permisos.

No incluye:

- Integración con sistemas externos (ERP, CRM o pasarelas de pago).
- Desarrollo de aplicación móvil nativa.
- Conectividad con APIs de terceros no contempladas en el plan original.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

3.3 Metas del Proyecto

Meta	Indicador / Valor Esperado (Ciclo 2)
Desarrollo del MVP optimizado	MVP operativo en un plazo de 9 semanas
Cumplimiento de requerimientos funcionales	≥ 96 %
Porcentaje Libre de Defectos (PLD)	≥ 95 %
Tiempo promedio de respuesta del dashboard	≤ 1.8 segundos
Casos de prueba aprobados	≥ 94 %
Satisfacción del usuario en pruebas piloto	≥ 90 %
Documentación técnica y funcional	100 % completada y actualizada

3.4 Restricciones y suposiciones

Restricciones:

- El desarrollo deberá completarse dentro del calendario académico establecido para el ciclo.
- El equipo trabajará con herramientas de código abierto o gratuitas, sin costos adicionales.
- La infraestructura se mantendrá en un entorno de pruebas en Azure Cloud, con recursos limitados.
- Cualquier cambio en el alcance deberá ser validado por el líder de equipo y registrado en el control de cambios.

Suposiciones:

- Todos los miembros cumplirán con las tareas asignadas y roles definidos.

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null); Ciclo:2


- Se contará con una comunicación continua entre roles y reuniones semanales de control.
- Los usuarios de prueba brindarán retroalimentación oportuna durante las fases de validación.
- Se dispondrá de conexión estable y acceso remoto a los entornos de desarrollo y pruebas.

4. Firma del acta

Para constancia se firma en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de Junio del año dos mil doce (2012)



Líder de Soporte



Líder de Desarrollo



Líder de Planeación



Líder de Procesos/Calidad



Líder de Equipo



Líder Arquitectura

	ACTA DE INICIACIÓN	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPI – Dashboard de KPIs	Grupo: print(Null);
		Ciclo:2

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
8/8/2025	Se realizó la iniciación de la acta del proyecto	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolas Cubillos, Matias Marin, Kerlon Sanchez