

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: INICIACIÓN Y ESTRATEGIAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 2

OBJETIVO					
Iniciar el proyecto definiendo roles, responsabilidades y horarios del equipo, ajustando los objetivos y el alcance del proyecto. Se selecciona la plataforma a utilizar, se actualiza la estrategia de construcción del producto, y se realiza una estimación del tamaño y esfuerzo utilizando técnicas como LOC, puntos de función y puntos de caso de uso. También se gestionan los riesgos, se establece un plan de administración de configuración y control de cambios, y se prepara el repositorio GitHub para la creación y actualización de componentes.					
CRITERIOS DE ENTRADA					
• Contar con todos los integrantes designados para el proyecto. • Disponibilidad para asistir a la reunión inicial del ciclo 2. • Conocimiento previo de la temática del proyecto y de los roles propuestos. • Disposición de herramientas para comunicación y trabajo colaborativo. • Contar con una definición ya propuesta del ciclo 1 para resolver en equipo los detalles pendientes de DashKPI 's. • Acta de iniciación disponible para consulta durante la sesión. • Definición general del proyecto DashKPI's. • Identificación preliminar de objetivos del proyecto.					
ENTRADAS					
Lista de integrantes y datos de contacto. Definición de roles del equipo. Agenda y temas de la reunión de inicialización. Documento guía para acuerdos de trabajo. Herramientas de comunicación y repositorio de trabajo. Plantilla del acta de Iniciación del proyecto. Definición preliminar del problema. Requerimientos funcionales y no funcionales preliminares. Plantillas de estrategia, riesgos y de plan de configuración.					
ACTIVIDADES					
No.	Nombre	Descripción	Roles participante s	Rol responsable	Resultado
1	Conformación del equipo	Verificar asistencia y compromiso de todos los integrantes para el desarrollo del proyecto.	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Lista final de integrantes confirmada
2	Asignación de roles	Designar oficialmente los roles (Líder de equipo, planeación, calidad, soporte, desarrollo, arquitectura)	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Roles asignados y documentados

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: INICIACIÓN Y ESTRATEGIAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

3	Planeación del nombre y logo del equipo	Decidir el nombre representativo del grupo y planificar el diseño del logo que identifique al proyecto	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Nombre y propuesta de logo definidos
4	Definición de reglas de trabajo	Acordar normas de comunicación, reuniones, ciclo de entregas y solución de conflictos.	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Documento con reglas de funcionamiento
5	Establecimiento de objetivos	Determinar objetivos del equipo, individuales y por rol alineados con el problema definido y con la visión general del proyecto.	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Lista de objetivos consensuada
6	Registro de disponibilidad	Documentar horarios y tiempo disponible de cada miembro para coordinar actividades	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Tabla de disponibilidad.
7	Firma del acta de iniciación	Consolidar toda la información y oficializar el inicio del proyecto incluyendo la definición del problema con la firma de todos	Rol de Calidad y Soporte	Rol de Calidad y Soporte	Acta de iniciación firmada.
8	Lineamiento estratégico	Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.	todos	todos	Documento de lineamientos estratégicos aprobado, que servirá de guía para todas las fases posteriores.
9	Criterios de la estrategia	Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.	todos	todos	Matriz de criterios estratégicos (viabilidad, valor, costo/beneficio, alineación organizacional) aprobada como referencia para la toma de decisiones.
10	Estrategia general	Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.	todos	todos	Estrategia global que incluye metodología de trabajo, estándares de seguridad, usabilidad y escalabilidad, adoptada oficialmente por el equipo.
11	Diseño conceptual	Representar la visión y estructura general de la plataforma.	todos	todos	Documento de diseño conceptual que describe la arquitectura de alto nivel y la interacción de los componentes principales.
12	Identificación de módulos	Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.	todos	todos	Catálogo de módulos priorizados (gestión de proyectos, KPIs,

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: INICIACIÓN Y ESTRATEGIAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

					dashboards, reportes, administración) con su propósito general definido.
13	Funcionalidades asociadas	Asociar funcionalidades principales a cada módulo.	todos	todos	Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos.
14	Estimación de tamaño basada en LOC y CoCoMo	Usa LOC para el tamaño y CoCoMo para estimar el esfuerzo	Lider de Planeacion	Lider de Planeacion	Tamaño (LOC) y esfuerzo (personas-mes) usando CoCoMo
15	Estimación de tamaño basada en LOC y datos históricos	Usa LOC para el tamaño y datos históricos para esfuerzo	Lider de Equipo	Lider de Equipo	Tamaño (LOC) y esfuerzo (personas-mes) con datos históricos
16	Estimación de tamaño basada en puntos de función y CoCoMo	Usa puntos de función para el tamaño y modelo empírico CoCoMo para esfuerzo	Lider de planeación y Calidad	Lider de Planeacion y Calidad	Tamaño (puntos de función) y esfuerzo (personas-mes) usando CoCoMo
17	Estimación de tamaño basada en puntos de función y datos históricos	Usa puntos de función para el tamaño y datos históricos para esfuerzo	Lider de Desarrollo	Lider de Desarrollo	Tamaño (puntos de función) y esfuerzo (personas-mes) con datos históricos
18	Estimación de tamaño y esfuerzo basada en puntos de caso de uso	Usa puntos de caso de uso para el tamaño y esfuerzo basado en estos puntos	Lider de Arquitectura	Lider de Arquitectura	Tamaño (puntos de caso de uso) y esfuerzo (personas-mes)
19	Identificación y criterios de valoración	Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos.	Líder de planeación y Desarrollo	Líder de planeación	Matriz de criterios de valoración aprobada.
20	Clasificación de riesgos	Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo.	Líder de planeación y Desarrollo	Líder de planeación	Registro de riesgos clasificados y priorizados.
21	Valoración y priorización	Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición.	Líder de planeación y Desarrollo	Líder de planeación	Matriz de riesgos valorada y ordenada por criticidad.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: INICIACIÓN Y ESTRATEGIAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

22	Plan de mitigación y contingencia	Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto.	Líder de planeación y Desarrollo	Líder de planeación	Plan de mitigación y contingencia documentado.
23	Programa de seguimiento	Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de planeación	Programa de seguimiento con indicadores de control y responsables asignados.
24	Definición del objetivo	Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Objetivo de la gestión de configuración definido y aprobado.
25	Organización y roles	Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Organigrama de configuración con roles y responsabilidades claros.
26	Políticas y procedimientos	Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Documento de políticas y procedimientos formalizado.
27	Identificación de configuraciones	Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Inventario de elementos de configuración registrados.
28	Control de cambios	Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Flujo de control de cambios implementado y documentado.
29	Revisiones del estado	Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Informe de revisión y auditoría de configuraciones.
30	Programas y recursos	Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Programa de administración de configuración con recursos asignados.
31	Plan de mantenimiento	Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Plan de mantenimiento aprobado y calendarizado.
32	Revisión de documentos	Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores	Todos	Líder de calidad	Todos los documentos diligenciados y corregidos
33	Subir los documentos	Se subirán todos los documentos, bitácoras, asignación de tareas, etc	Líder de equipo	Líder de equipo	Todos los documentos

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: INICIACIÓN Y ESTRATEGIAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 2

	os a la página web				subidos actualizados en la pagina y
SALIDAS					
Documento del Acta de Iniciación firmado.					
Lista de integrantes y roles asignados.					
Reglas de funcionamiento y compromisos globales.					
Objetivos generales, individuales y por rol.					
Tabla de disponibilidad horaria de cada integrante.					
Documento de estrategia del proyecto DashKPI's.					
Matriz de riesgos y plan de mitigación.					
Plan de administración de configuración.					
subirlo a la página web los docs. CRITERIOS					
CRITERIOS DE SALIDA					
El acta de iniciación está completa y firmada por todos los miembros.					
Todos los roles y objetivos están claramente definidos y documentados.					
Las reglas de funcionamiento están aprobadas por el equipo.					
La disponibilidad horaria de todos los integrantes está registrada.					
Las herramientas de comunicación y trabajo están listas para su uso.					
Existe un enunciado del problema claro, aprobado por el equipo, y vinculado a los objetivos del proyecto.					
Estrategia general documentada y aprobada por el equipo.					
Riesgos identificados, valorados y con plan de mitigación definido.					
Plan de configuración aprobado y en línea con las políticas del proyecto.					
Pagina web habilitada para subir los documentos					

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
25/10/2025	Diligenciar script definición de procesos (fase de iniciación y estrategias)	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolás Cubillos, Matías Marín, Kerlon Sánchez