

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 2

OBJETIVO					
El propósito de esta entrega es desarrollar de manera integral el modelo de análisis y planeación del proyecto DashKPI, consolidando en un único documento los elementos fundamentales que servirán como base para las siguientes fases del desarrollo. Esta entrega incluye la construcción del modelo de casos de uso a nivel de equipo, la especificación detallada de los casos de uso asignados a cada integrante, y la definición de los requerimientos asociados a los atributos de calidad desempeño, escalabilidad, disponibilidad, usabilidad, seguridad y extensibilidad, junto con la elaboración del modelo de dominio mediante el diagrama de clases. Adicionalmente, se establecen los lineamientos de la fase de planeación, que abarcan la elaboración del plan de calidad con énfasis en la gestión de defectos, la especificación de tareas y el plan de administración de requerimientos, con el fin de garantizar que el sistema cumpla con los criterios de calidad, que los requerimientos estén correctamente documentados y que exista un control organizado sobre las actividades y entregables del proyecto.					
CRITERIOS DE ENTRADA					
- Equipo y roles definidos (líder de proyecto, analista(es), líder de calidad). - Alcance preliminar acordado (qué entra/sale para esta entrega). - Lista base de casos de uso candidatos y actores identificados. - Normas/plantillas acordadas (nomenclatura, formato de especificación, guía UML). - Herramientas disponibles y configuradas (repo, gestor de documentos, modelador UML). - Calendario y políticas de revisión (peer review, control de versiones). - Fuentes iniciales de verdad: visión del producto, objetivos del curso, restricciones y supuestos. - Tener definidos los requerimientos iniciales del sistema. - Contar con el control de asignaciones preliminares de tareas derivadas de los requerimientos. - Disponer de las plantillas y formatos oficiales (plan de calidad, especificación de tareas y plan de administración de requerimientos). - Asignación de responsables y acuerdos sobre los criterios de calidad que se aplicarán.					
ENTRADAS					
- Visión y objetivos del proyecto DashKPI; necesidades de stakeholders. - Políticas de negocio y restricciones (seguridad, cumplimiento, plazos, datos). - Backlog preliminar / historias de usuario (si existen). - Lista de actores y 18 casos de uso propuestos (nombres). - Criterios de calidad del curso (los 6 atributos) y rúbrica de evaluación. - Estándares UML y guías de la asignatura (nomenclatura, diagramación). - Repositorio y plantilla de documentación (DOCX/MD), convención de nombres. - Información técnica relevante (tecnologías previstas, límites de plataforma) que afecte a NFRs. - Documento de requerimientos (casos de uso, escenarios de calidad, modelo de dominio). - Control de asignaciones inicial de tareas del proyecto. - Plantillas de gestión de calidad, tareas y requerimientos. - Políticas de calidad y lineamientos definidos por el equipo. - Carpeta o repositorio donde se almacenan los documentos del proyecto.					
ACTIVIDADES					
No.	Nombre	Descripción	Roles participantes	Rol responsable	Resultado
1	Modelo de casos de uso	Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema y relaciones principales.	Todo el equipo	Líder de proyecto	Modelo de casos de uso validado
2	Editar perfil de usuario	Descripción: Permite al usuario modificar su información personal registrada en el sistema.	Lider de Desarrollo	Lider de Desarrollo	Resultado: Datos del perfil actualizados correctamente

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

3	Cambiar imagen de perfil	El usuario puede actualizar su fotografía de perfil para personalizar su cuenta.	Lider de Desarrollo	Lider de Desarrollo	Imagen de perfil reemplazada exitosamente.
4	Configurar tema de color del sistema	Brinda al usuario la opción de cambiar la paleta de colores o el modo visual (claro/oscuro).	Lider de Arquitectura	Lider de Arquitectura	Interfaz actualizada con los colores seleccionados.
5	Configurar disposición de paneles en la vista principal	Permite reorganizar los paneles del tablero principal según las preferencias del usuario.	Lider de Soporte	Lider de Soporte	Vista principal personalizada con el nuevo orden de paneles.
6	Configurar formato de fechas y moneda	El usuario puede definir cómo se mostrarán las fechas y monedas en el sistema.	Lider de Soporte	Lider de Soporte	Los datos se presentan con el formato seleccionado.
7	Configurar notificaciones preferidas	Permite seleccionar qué tipos de notificaciones se desean recibir o visualizar.	Lider de Soporte	Lider de Soporte	Solo se muestran las notificaciones configuradas.
8	Ver notificaciones	Permite consultar las alertas generadas por el sistema.	Lider de Equipo	Lider de Equipo	Lista de notificaciones mostrada al usuario.
9	Marcar notificación como leída	El usuario puede cambiar el estado de una notificación a "leída".	Lider de Desarrollo	Lider de Desarrollo	Estado de notificación actualizado.
10	Eliminar notificación	Permite eliminar notificaciones innecesarias o antiguas.	Lider de Planeacion	Lider de Planeacion	Notificación eliminada correctamente.
11	Filtrar notificaciones	Permite aplicar filtros para buscar notificaciones específicas.	Lider de Planeacion	Lider de Planeacion	Notificaciones filtradas según los criterios elegidos.
12	Generar reporte general	Consolida la información de diferentes módulos en un reporte general	Lider de Arquitectura	Lider de Arquitectura	Reporte generado y mostrado en pantalla.
13	Exportar reporte en PDF	Permite descargar un reporte generado en formato PDF.	Lider de Equipo	Lider de Equipo	Archivo PDF exportado correctamente.
14	Exportar reporte en Excel	Brinda la opción de descargar los datos del reporte en formato Excel.	Lider de Arquitectura	Lider de Arquitectura	Archivo XLSX generado y descargado.
15	Aplicar filtros en reportes	Permite seleccionar criterios específicos para visualizar datos relevantes.	Lider de Equipo	Lider de Equipo	Reporte filtrado con los

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

					parámetros definidos.
16	Configurar formato de reportes	El usuario puede personalizar el diseño y estilo de los reportes.	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Formato actualizado aplicado a los reportes.
17	Añadir pie de página institucional a reportes	Permite incluir información institucional en los reportes generados.	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Reportes con pie de página personalizada.
18	Cambiar tamaño de letra en reportes	Permite ajustar el tamaño de fuente para mejorar la legibilidad.	Lider de Calidad	Lider de Calidad	Reportes generados con la nueva tipografía aplicada.
19	Personalizar fondo de pantalla del usuario	Permite cambiar la imagen o color de fondo del entorno de trabajo.	Lider de Planeacion	Lider de Planeacion	Fondo personalizado o aplicado correctamente.
20	Desempeño (atributo de calidad)	Definir requisitos de tiempos de respuesta y eficiencia en consultas y reportes	Lider de planeación	Lider de planeación	Requisitos de desempeño documentados
21	Escalabilidad de calidad	Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos.	Lider de soporte	Lider de soporte	Estrategias de escalabilidad documentadas
22	Disponibilidad (atributo de calidad)	Garantizar el tiempo de servicio del sistema y planes de recuperación ante fallos	Lider de calidad	Lider de calidad	Políticas de disponibilidad registradas
23	Usabilidad (atributo de calidad)	Establecer criterios de interfaz amigable e intuitiva para los usuarios.	líder de equipo	Lider de equipo	Lineamientos de usabilidad validados
24	Seguridad (atributo de calidad)	Definir políticas de seguridad, permisos y protección de datos del sistema.	líder de arquitectura	líder de arquitectura	Políticas de seguridad aplicadas
25	Extensibilidad de calidad	Asegurar que el sistema pueda incorporar nuevos módulos o integraciones.	líder de desarrollo	líder de desarrollo	Estrategias de extensibilidad documentadas
26	Diagrama de clases (modelo de dominio)	Elaborar el diagrama UML de clases que represente entidades y relaciones.	líder de desarrollo	Líder de desarrollo	Diagrama de clases generado y validado

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

27	Definir objetivo y alcance	Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Sección "Objetivo y Alcance" del plan completada.
28	Identificar roles y recursos	Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Sección "Recursos y Responsables" cerrada.
29	Configurar repositorio y URL de revisiones	Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	URL de carpeta oficial publicada en el plan.
30	Diseñar plantilla de evaluación	Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Plantilla/checklist anexada y lista para usar.
31	Capturar y normalizar requerimientos	Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	ID, nombre claro y formato estándar. Reqs registrados con IDs y formato uniforme
32	Especificar y documentar	Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Catálogo/SRS actualizado y ordenado.
33	Revisar e inspeccionar requerimientos	Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Registro de revisión y acta con estado (Aprobado/ Por corregir).
34	Priorizar y aprobar	Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Lista priorizada y baseline aprobado (SRS vX).
35	Trazabilidad	Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Matriz de trazabilidad publicada y enlazada.
36	Control de cambios (RFC/CCB)	Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Procedimiento o CCB activo y formato RFC disponible.
37	Versionado y publicación	Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Documentos v1.0 en repo con convención de nombres.
38	Seguimiento y métricas	Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).	Líder de Calidad y Soporte	Líder de Calidad y Soporte	Calendario de revisión y

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

					reporte inicial de métricas.
39	Definir objetivos y alcance	Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Sección "Objetivos y Alcance" del Plan de Calidad v1.0.
40	Establecer políticas de calidad	Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, "cero críticos al cierre", uso de checklist.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Políticas publicadas en el plan.
41	Configurar recursos y herramientas	Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Enlaces y plantillas habilitadas (URL en el plan).
42	Definir roles y responsables (RACI)	Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Matriz RACI y responsables asignados.
43	Diseñar métricas de calidad	Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Catálogo de métricas + KPIs en DashKPI.
44	Planear revisiones e inspecciones	Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Calendario publicado + checklist anexado.
45	Activar log de defectos y flujo de vida	Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Log de defectos operativo y documentado.
46	Ejecutar revisiones/inspecciones	Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Actas y hallazgos registrados en el repo.
47	Recolección de datos y evidencias	Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Carpeta de evidencias completa y enlazada.
48	Seguimiento y reportes de calidad	Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Reporte de seguimiento y plan de acciones.
49	Mejora y cierre por sprint	Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.	Líder de Equipo y Arquitectura	Líder de Equipo y Arquitectura	Informe de cierre y Plan de Calidad actualizado.
50	Inventario de entregables	Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Lista de entregables aprobada.
51	Descomposición en tareas (WBS)	Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	WBS v1.0 creada.
52	Secuenciación y dependencias	Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Tareas con dependencias definidas.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

53	Estimación de esfuerzo	Estimar horas por tarea (h-persona).	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Esfuerzo (h) por tarea documentado.
54	Productividad/capacidad	Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Productividad por rol/recurso definida.
55	Duración y calendario	Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Cronograma por tarea (fechas).
56	Asignación de responsables	Asignar responsable/rol y estado inicial.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Responsables asignados en DashKPI.
57	Criterios de aceptación y DoD	Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Campo Criterios + DoD completado.
58	Publicación y control	Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.	Líder de Planeación y Desarrollo	Líder de Planeación y Desarrollo	Tablero/hoja de Especificación de tareas v1.0 publicada.
59	Revisión de documentos	Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores	Todos	líder de calidad	Todos los documentos diligenciados y corregidos
60	Subir los documentos a la página web	Se subirán todos los documentos, bitácoras, asignación de tareas, etc	líder de equipo	líder de equipo	Todos los documentos subidos y actualizados en la página
- Modelo de casos de uso, que representa gráficamente los actores y las funcionalidades principales del sistema DashKPI. - Especificación de casos de uso (tres por integrante), documentadas con sus flujos principales, alternos y reglas de negocio. - Requerimientos asociados a los atributos de calidad (desempeño, escalabilidad, disponibilidad, usabilidad, seguridad y extensibilidad), definidos de manera clara, medible y verificable. - Modelo de dominio expresado en un diagrama de clases UML que refleje las entidades principales, atributos, métodos y relaciones del sistema. - Documentación consolidada en repositorio y/o formato acordado con el equipo y el docente, asegurando trazabilidad entre los diferentes entregables. - Plan de calidad: documento con políticas, responsables, actividades de revisión y gestión de defectos. - Especificación de tareas: documento que detalla las actividades, responsables, tiempos y criterios de finalización. - Plan de administración de requerimientos: documento con objetivos, alcance, recursos, justificación y trazabilidad de los requerimientos.					
CRITERIOS DE SALIDA					
- El modelo de casos de uso incluye todos los actores y funcionalidades definidas en el alcance, con nombres claros y consistentes. - Cada especificación de caso de uso contiene al menos flujo principal, flujos alternos, precondiciones, postcondiciones y reglas de negocio. - Los requerimientos de calidad están documentados en relación directa con los atributos solicitados y cumplen con criterios de medición y verificación.					

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: Requerimientos y planeacion	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

- El diagrama de clases refleja la estructura lógica del sistema y mantiene coherencia con los casos de uso y los requisitos funcionales.
- Los tres documentos elaborados(EDT, Plan de calidad y Plan de administración de requerimientos), revisados y aprobados por el equipo.
- Documentos disponibles en la carpeta central del proyecto, versionados y listos para su uso en la fase de ejecución.
- Los requerimientos trazados con sus tareas y vinculados a las políticas de calidad.
- Definición clara de métricas y criterios para evaluar defectos y el cumplimiento de tareas.
- Todos los productos cuentan con revisión y validación del equipo (peer review) y con la aprobación del rol de líder de calidad.
- Los entregables están organizados y almacenados en el repositorio o carpeta oficial del proyecto, siguiendo la convención de nombres establecida.

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
05/11/2025	Diligenciar script definición de procesos (fase de requerimientos y planeacion)	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolás Cubillos, Matías Marín, Kerlon Sánchez