

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

Nombre	Leidy Giraldo	Fecha	08/08/25
Equipo	Print(Null);	Profesor	Gilberto Pedraza
Parte / Nivel	2	Ciclo	1

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Tiempo Delta	Fase/ Tarea	Componente	Comentarios	C	U
08/08/25	10:00am	11:00am	0min	60min	Planificar el proyecto	Liderazgo / Gestión	Reunión inicial de equipo para revisar roles, definir objetivos generales y específicos del proyecto DashKPI.	Si	1
08/08/25	11:00am	12:00pm	0min	60min	Definición de alcance y metas	Documentación	Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto.	Si	1
08/08/25	12:00pm	1:00pm	10min	50min	Organización de métricas y Kpis por rol	Planificación	Definición de KPIs y métricas de seguimiento para cada miembro y rol del equipo.	Si	1
08/08/25	1:00pm	1:30pm	0min	30min	Redacción y revisión de acta de iniciación	Documentación	Integración de objetivos, alcance, metas y KPIs en un documento base para presentar al profesor.	si	1
10/08/25	7:30pm	10:15pm	0 min	105min	Diseño de interfaz y estructura web	Diseño / UX/U	Definición de la paleta de colores (azul y negro), tipografía y distribución de elementos en el dashboard. Se organizó la estructura de menús, secciones y en la pantalla principal.	si	
11/08	19:00	22:00	20	160	Implementación y corrección de documentos	Gestión	Tras la aclaración del docente todo el equipo se reúne y corrige los documentos realizados, además de la realización de nuevos documentos bajo la aprobación de todos	Si	4
20/08/2025	7:00pm	9:00pm	0 min	100 min	Diligenciar script de estrategias	Diligenciar script	Se completo el formulario correspondiente al script de estrategias	Si	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

21/08/2025	7:00pm	7:30pm	0min	30min	Lineamiento estratégico	Diligenciar plantilla	Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.	SI	1
21/08/2025	7:30pm	8:30pm	0min	60min	Criterios de la estrategia	Diligenciar plantilla	Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.	SI	1
21/08/2025	8:30pm	9:00 40pm	0min	30min	Estrategia general	Diligenciar plantilla	Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.	SI	1
21/08/2025	9:00pm	9:20pm	0min	20min	Diseño conceptual	Diligenciar plantilla	Representar la visión y estructura general de la plataforma.	SI	1
21/08/2025	9:20pm	9:40pm	0min	20min	Identificación de módulos	Diligenciar plantilla	Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.	SI	1
21/08/2025	9:40pm	10:00pm	0min	20min	Funcionalidades asociadas	Diligenciar plantilla	Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos.	SI	1
21/08/2025	10:00pm	10:20pm	0min	20min	Estimación preliminar del documento	Diligenciar plantilla	Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación.	SI	1
25/08/2025	9:00pm	10:30pm	0 min	90min	Revisión de documentos	Revisión	Se revisan todos los documentos planteados en el script junto sus bitácoras para dar la aceptación	SI	10
26/08/2025	11:00am	2:00pm	30 min	150min	Subir los documentos a la página web	Actualización de pagina	Se subieron todos los documentos actualizados y los que se requerían para fase estrategia	SI	10
16/09/25	1:30PM	2:00PM	0min	30min	Seleccionar estilo de arquitectura	Arquitectura	Se realizo el estilo de arquitectura	Si	1
16/09/25	2:00pm	3:00pm	0min	60min	Vista de información(Entidad Relación, ciclo de vida)	ARQUITECTURA	Se realiza la vista de información del proyecto	SI	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

16/09/25	3:00pm	3:30pm	0min	30min	Vista operacional (Ad hoc o descripciones textuales)	arquitectura	Se realiza la vista operacional del proyecto	SI	1
16/09/25	7:00pm	8:00pm	0min	60min	Revisión del documento SDS	Revisión	Se revisan todos los documentos planteados en el script junto sus bitácoras para dar la aceptación	Si	1
17/09/25	9:00am	10:00am	0min	60min	Subir los documentos a la página web	Actualización de pagina	Se subieron todos los documentos actualizados y los que se requerían para fase estrategia	si	1
23/09/25	8am	11am	0min	180min	Configurar base del proyecto	Proyecto	Inicializar app React, routing protegido, manejo de estado, cliente HTTP, variables de entorno.	si	1
23/09/25	8am	11am	0min	180min	Módulo: Proyectos (UI)	Proyecto	Listado, creación/edición, detalle y eliminación; formularios con validaciones.	si	1
23/09/25	8am	11am	0min	180min	Módulo: Tareas (UI)	Proyecto	Listado filtrable, creación, asignación a usuario, registro de tiempo, marcar completada.	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Configurar proyecto y conexión a BD	Proyecto	Proyecto Django; settings por entorno; conexión a Azure SQL Server; migraciones iniciales.	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Autenticación : Login/Registrar	Proyecto	Endpoints para autenticación y creación de usuario; emisión/validación de sesión/token	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	API Proyectos (CRUD)	Proyecto	Endpoints: listar, crear, obtener, actualizar, eliminar; permisos por usuario; validaciones.	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	API Tareas (CRUD + flujo)	Proyecto	Endpoints: listar/filtrar, crear, asignar usuario, registrar tiempo, marcar completada.	si	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Serializadores y validaciones	Proyecto	Validación de payloads; mensajes de error consistentes; manejo de estados.	Si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Documentación API	Proyecto	Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Revisiones e inspecciones	Proyecto	Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)	si	1
25/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Evidencias	Proyecto	Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.	si	1
30/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Revisión de documentos	Revisión	Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores	si	1
01/09/25	2pm	5pm	0min	180min	Subir los documentos a la página web	Actualización de pagina	Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina	si	1

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT*

Propósito	• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto
General	• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. • Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. • Sea tan preciso como sea posible • Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. • Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.
Encabezado	• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. • Nombre de la parte o componente y su nivel • Entre el número del ciclo
Fecha	• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea • Por ejemplo, 2001/01/23
Inicio	• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. • Por ejemplo, 8:20
Fin	• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea • Por ejemplo, 10:56
Tiempo de Interrupción	• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción • Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total • Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.
Tiempo Delta	• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción • Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.
Fase / Tarea	• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó • Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas
Componente	• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente
Comentarios	• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad • Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda
C (Completo)	• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla • Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla
U (Unidades)	• Entre el número de unidades de trabajo completadas • Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150

* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007