

# Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

## TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

|               |                             |          |                  |
|---------------|-----------------------------|----------|------------------|
| Nombre        | Matias Esteban Marin Chacón | Fecha    | 11/08/25         |
| Equipo        | Print (Null);               | Profesor | Gilberto Pedraza |
| Parte / Nivel | 1                           | Ciclo    | 1                |

| Fecha    | Inicio | Fin   | Tiempo Interrupción | Tiempo Delta | Fase/ Tarea                             | Componente      | Comentarios                                                                                                                                                                                 | C  | U |
|----------|--------|-------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 08/08/25 | 10:00  | 11:00 | 0 min               | 60 min       | Planificación del Proyecto              | Apoyo y Gestion | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI.                                                                                              | SI | 1 |
| 08/08/25 | 11:00  | 12:00 | 0 min               | 60 min       | Definición de alcance y metas.          | Documentación   | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo. | SI | 1 |
| 08/08/25 | 12:00  | 13:00 | 5 min               | 60 min       | Organización de métricas y KPIs por rol | Planificación   | Definición de la métrica del Líder de Arquitectura, y su competitividad en el cumplimiento de su rol en el proyecto                                                                         | SI | 1 |

# Universidad Piloto de Colombia

## IS-00212 – Ingeniería de software

|            |         |         |       |         |                                  |                         |                                                                                                                                        |    |   |
|------------|---------|---------|-------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 08/08/25   | 10:00   | 10:30   | 0 min | 30 min  | Planificación del Proyecto       | Documentación           | Integración de objetivos, alcance y metas y KPIs en el documento para realizar su respectiva sustentación                              | SI | 1 |
| 10/08/25   | 20:00   | 21:00   | 0 min | 60 min  | Revisión de la web               | Consenso del desarrollo | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front | SI | 1 |
| 11/08/25   | 20:00   | 23:00   | 0 min | 120 min | Revisión y Corrección Documental | Documentación           | Se revisaron los documentos que se tienen al momento para próximas entregas, y se realizaron las correcciones correspondientes.        | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 7:00p m | 7:30p m | 0min  | 30min   | Lineamiento estratégico          | Diligenciar plantilla   | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.                                                                         | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 7:30p m | 8:30p m | 0min  | 60min   | Criterios de la estrategia       | Diligenciar plantilla   | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.                                                                        | SI | 1 |

# Universidad Piloto de Colombia

## IS-00212 – Ingeniería de software

|            |         |         |      |       |                                     |                       |                                                                                                                             |    |   |
|------------|---------|---------|------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 21/08/2025 | 8:30pm  | 9:00pm  | 0min | 30min | Estrategia general                  | Diligenciar plantilla | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.                                                               | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:00pm  | 9:20pm  | 0min | 20min | Diseño conceptual                   | Diligenciar plantilla | Representar la visión y estructura general de la plataforma.                                                                | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:20pm  | 9:40pm  | 0min | 20min | Identificación de módulos           | Diligenciar plantilla | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.                                                                 | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:40pm  | 10:00pm | 0min | 20min | Funcionalidades asociadas           | Diligenciar plantilla | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 10:00pm | 10:20pm | 0min | 20min | Estimación preliminar del documento | Diligenciar plantilla | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | SI | 1 |

# Universidad Piloto de Colombia

## IS-00212 – Ingeniería de software

|          |          |          |       |         |                                      |                                                         |                                                                                                                                                               |    |   |
|----------|----------|----------|-------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 25/08/25 | 9:00 pm  | 10:30 pm | 0min  | 90min   | Revisión de documentos               | Revisión Documental                                     | Realizamos la revisión de todos los documentos para dar garantía de la información que estábamos dando sea la adecuada y consistente con el proyecto DashKPI. | Si | 1 |
| 1/09/25  | 8:00pm   | 10:00 pm | 0min  | 120min  | Realización de los casos de uso      | Casos de Uso                                            | Se realizaron los 3 casos de uso correspondientes y en estos a su vez las debidas etapas y diseños pertinentes.                                               | SI | 3 |
| 1/09/25  | 10:00 pm | 11:00 pm | 0min  | 60min   | Realización del escenario de calidad | Escenario de calidad: Seguridad                         | Se realizo el documento de especificación de escenario de calidad asignado, Seguridad; para nuestro proyecto DashKPIs                                         | SI | 1 |
| 4/09/25  | 6:00 pm  | 7:30 pm  | 0 min | 90 min  | corrección de casos de uso           | corrección de los 3 casos de uso realizados previamente | Se realizaron correcciones en el escenario                                                                                                                    | SI | 3 |
| 4/09/25  | 7:30 pm  | 10:30 pm | 0 min | 180 min | corrección del escenario de calidad  | Escenario de calidad: Seguridad                         | Se realizo la corrección del escenario de especificación del escenario de calidad de seguridad                                                                | SI | 1 |

## IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

# Universidad Piloto de Colombia

## IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

### TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT\*

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| General                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal.</li><li>• Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes.</li><li>• Sea tan preciso como sea posible</li><li>• Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma.</li><li>• Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.</li></ul> |
| Encabezado             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor.</li><li>• Nombre de la parte o componente y su nivel</li><li>• Entre el número del ciclo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea</li><li>• Por ejemplo, 2001/01/23</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inicio                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea.</li><li>• Por ejemplo, 8:20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fin                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea</li><li>• Por ejemplo, 10:56</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiempo de Interrupción | <ul style="list-style-type: none"><li>• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción</li><li>• Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total</li><li>• Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiempo Delta           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción</li><li>• Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fase / Tarea           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó</li><li>• Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Componente             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comentarios            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad</li><li>• Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C (Completo)           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla</li><li>• Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U (Unidades)           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entre el número de unidades de trabajo completadas</li><li>• Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007