

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

OBJETIVO
Implementar, integrar y validar completamente las funcionalidades relacionadas con Configuración del usuario, Notificaciones y Reportes definidas en los casos de uso UC-01 a UC-18 del sistema DashKPI. La fase asegura que: El usuario puede personalizar su perfil, preferencias, formato y apariencia (UC-01 a UC-05, UC-18). La gestión de notificaciones funciona integralmente: creación, visualización, filtrado, lectura y eliminación (UC-06 a UC-10). Los reportes pueden generarse, filtrarse, configurarse y exportarse correctamente en PDF/Excel (UC-11 a UC-17). Backend (Django + DRF), Frontend (React + Vite + TS) y BD (SQL Server/Azure) interactúan sin inconsistencias. Se produce evidencia formal requerida para el cierre del ciclo y pase a UAT.
CRITERIOS DE ENTRADA
- Documentación aprobada Documento SRS con requerimientos funcionales y no funcionales. Documento SDS con arquitectura, modelos de datos, API, y flujos. Casos de uso UC-01 a UC-18 validados y trazados. Mockups de Configuración, Notificaciones y Reportes. - Entorno técnico listo Repositorio Git organizado con ramas y convenciones de commits. Proyectos de React y Django inicializados. Conectividad configurada con Azure SQL Server / SQLite. Variables de entorno (.env) creadas. Infraestructura de frontend (Vite, TS, Tailwind) funcionando. Rutas para carga de imágenes (foto de perfil) habilitadas. - Backend preparado Endpoints definidos para: Perfil e imagen del usuario Preferencias (tema, formato, paneles) Notificaciones (listas, filtrado, lectura, eliminación) Reportes (generación, configuración, exportación PDF/Excel)

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 2

- Base de datos lista Migraciones aplicadas. Tablas: Usuario, Preferencias, Notificaciones, Reportes. Datos semilla (usuarios, notificaciones, reportes de prueba). - Pruebas base listas Pruebas unitarias iniciales aprobadas. Plan de Pruebas de Integración elaborado (PI-01...PI-18). Herramientas disponibles: navegador, Postman, gestor BD, consola de logs.					
ENTRADAS					
Documento SRS					
Documento SDS					
Casos de uso UC-01 a UC-18					
Mockups y prototipos de interfaz					
Matriz de trazabilidad REQ ↔ UC ↔ Casos de Prueba					
Plan de pruebas de integración					
Proyectos frontend/backend configurados					
Acceso al servidor SQL					
Políticas de codificación (PEP8, ESLint/Prettier)					
Datos de prueba (usuarios, notificaciones, reportes)					
ACTIVIDADES					
No.	Nombre	Descripción	Roles participantes	Rol responsable	Resultado
1	Módulo: Editar perfil (UC-01)	Construcción de UI y formulario; consumo de endpoint para actualizar nombre, cargo y contacto; persistencia en BD.	Líder de soporte	Líder de soporte	El usuario puede actualizar sus datos y verlos reflejados inmediatamente.
2	Módulo: Cambiar imagen de perfil (UC-02)	Implementación de carga de archivos; validación de formatos; almacenamiento en servidor; actualización en UI.	Líder de soporte	Líder de soporte	La foto se sube y actualiza correctamente en el perfil.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

3	Módulo: Apariencia (UC-03)	UI para seleccionar modo claro/oscuro y paletas; consumo de preferencia de usuario; aplicación de tema en tiempo real.	Líder de arquitectura	Líder de arquitectura	Tema aplicado sin recargar; preferencias guardadas en BD.
4	Módulo: Disposición de paneles (UC-04)	Configuración drag-and-drop o selección predefinida; guardar orden en preferencias; recarga dinámica.	Líder de arquitectura	Líder de arquitectura	Usuario configura la vista principal según su preferencia.
5	Módulo: Formato de fechas/monedas (UC-05)	Implementar selector de formato; funciones globales para mostrar valores según configuración.	Líder de planificación	Líder de planificación	Fechas y valores se muestran según configuración del usuario.
6	Módulo: Personalizar fondo de pantalla (UC-18)	Carga de imágenes, selector de fondo, guardado de preferencias y renderizado.	Líder de soporte	Líder de soporte	El fondo se actualiza correctamente para cada usuario.
7	Configurar notificaciones (UC-06)	UI/Backend para activar/desactivar alertas; endpoints para guardar preferencias.	Líder de backend	Líder de backend	Preferencias guardadas y aplicadas a futuras notificaciones.
8	Ver notificaciones (UC-07)	Construcción del centro de notificaciones; listado paginado; consumo de API.	Líder de soporte	Líder de soporte	El usuario visualiza todas sus notificaciones.
9	Marcar como leída (UC-08)	Acción individual/múltiple; actualización de estado en BD; refresco de UI.	Líder de soporte	Líder de soporte	Notificación pasa a estado "leída" sin recargar la página.
10	Eliminar notificación (UC-09)	Añadir botón/acción; validación; eliminación en BD; actualización del listado.	Líder de soporte	Líder de soporte	Notificación eliminada correctamente.
11	Filtro de notificaciones (UC-10)	Implementación de filtros por tipo, fecha y estado; integración con backend.	Líder de backend	Líder de backend	Listado filtrado sin errores y con tiempos de

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null);
		Ciclo: 2

					respuesta adecuados.
12	Generar reporte general (UC-11)	Creación del motor de reportes; generación desde BD; renderizado en UI.	Líder de arquitectura	Líder de arquitectura	Reporte generado con datos correctos.
13	Exportar reporte PDF (UC-12)	Integración con librería de exportación; plantillas; descarga del archivo.	Líder de backend	Líder de backend	PDF generado correctamente según el reporte.
14	Exportar reporte Excel (UC-13)	Exportación mediante librería XLSX; columnas configurables; descarga.	Líder de backend	Líder de backend	Archivo Excel descargado con datos completos.
15	Aplicar filtros en reportes (UC-14)	UI de filtros; validación; envío al endpoint; refresco de resultados.	Líder de soporte	Líder de soporte	Reporte filtrado correctamente por usuario.
16	Configurar formato del reporte (UC-15)	Ajuste de márgenes, encabezados y estilos; guardado de preferencias.	Líder de backend	Líder de backend	Reportes generados con formato personalizado.
17	Añadir pie de página institucional (UC-16)	Implementar template con logo y datos institucionales en exportaciones.	Líder de backend	Líder de backend	Pie de página aparece en PDF/Excel.
18	Cambiar tamaño de letra (UC-17)	Selector de tamaño; aplicación en reportes y vistas previas; persistencia.	Líder de soporte	Líder de soporte	El tamaño de letra cambia y se mantiene por usuario.
19	Pruebas unitarias negocio	Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.	Líder de calidad, soporte y arquitectura	Líder de calidad, soporte y arquitectura	Informe de pruebas con resultados en Excel.
20	Documentación API	Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.	Líder de desarrollo y equipo	Líder de desarrollo y equipo	API documentado para QA y siguientes fases.
21	Estandarización	Aplicar PEP8, ESLint/Prettier, convenciones de ramas (feat/fix/chore), mensajes tipo	Líder de desarrollo y equipo	Líder de desarrollo y equipo	Convention al Commits. Código uniforme y

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

					fácil de revisar.
22	Revisiones e inspecciones	Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)	Líder de desarrollo y equipo	Líder de desarrollo y equipo	PRs aprobados; hallazgos registrados y corregidos.
23	Evidencias	Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.	Líder de desarrollo y equipo	Líder de desarrollo y equipo	Carpeta /docs actualizada en el repo.
24	Introducción	Configurar FE/BE/BD, migraciones, datos semilla y conectividad.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ambiente estable y validado.
25	Objetivo	Redactar fichas PI-01...PI-18 (ID, pasos, datos, esperado).	Líder de Soporte	Líder de Soporte	18 fichas de PI listas y versionadas.
26	Alcance	Definir orden, ventanas, RACI y criterios de severidad/prioridad.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Agenda de ejecución aprobada.
27	Definiciones y Abreviaturas	Registrar y dar seguimiento en Log (ID, severidad, estado).	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Log de defectos actualizado.
28	Plan de pruebas	Reprobar Pls afectados tras correcciones.	Todos	Todos	Pls reprobados y estos finales.
29	Ejecutar PI-01 — UC-01 Editar perfil	Validar actualización de nombre, cargo y contacto; verificar persistencia en BD y refresco del frontend.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-01 ejecutada y evidencias.
30	Ejecutar PI-02 — UC-02 Cambiar imagen	Subir imagen válida, verificar vista previa, guardar en servidor y confirmar actualización en perfil.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-02 ejecutada y evidencias.
31	Ejecutar PI-03 — UC-03 Configurar tema	Cambiar entre modo claro/oscuro; validar persistencia de preferencia y aplicación inmediata.	Líder de Arquitectura	Líder de Arquitectura	Ficha PI-03 ejecutada y evidencias.
32	Ejecutar PI-04 — UC-04 Configurar	Modificar disposición de paneles; guardar configuración y validar carga posterior.	Líder de Arquitectura	Líder de Arquitectura	Ficha PI-04 ejecutada y evidencias.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

	ar paneles				
33	Ejecutar PI-05 — UC-05 Formato fecha/mo neda	Ajustar formatos; verificar que la interfaz muestre valores según configuración.	Líder de Planeación	Líder de Planeación	Ficha PI-05 ejecutada y evidencias.
34	Ejecutar PI-06 — UC-18 Personalizar fondo	Subir fondo, seleccionar diseño, validar persistencia y carga correcta.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-06 ejecutada y evidencias.
35	Ejecutar PI-07 — UC-06 Configurar notificaciones	Activar/desactivar tipos de notificaciones; validar que las preferencias afecten nuevas alertas.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-07 ejecutada y evidencias.
36	Ejecutar PI-08 — UC-07 Ver notificaciones	Confirmar listado completo; paginación correcta; información coherente con BD.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-08 ejecutada y evidencias.
37	Ejecutar PI-09 — UC-08 Marcar notificación leída	Cambiar estado; validar actualización inmediata UI + BD.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-09 ejecutada y evidencias.
38	Ejecutar PI-10 — UC-09 Eliminar notificación	Verificar eliminar 1/múltiples notificaciones; revisar integridad de datos.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-10 ejecutada y evidencias.
39	Ejecutar PI-11 — UC-10 Filtrar notificaciones	Aplicar filtros por fecha, tipo y estado; validar consistencia de resultados.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-11 ejecutada y evidencias.
40	Ejecutar PI-12 — UC-11 Generar reporte general	Validar generación completa; datos correctos; tiempos de carga aceptables.	Líder de Arquitectura	Líder de Arquitectura	Ficha PI-12 ejecutada y evidencias.
41	Ejecutar PI-13 — UC-12	Generar archivo PDF; revisar formato, contenido, pie de página y encabezados.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-13 ejecutada y evidencias.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

	Exportar PDF				
42	Ejecutar PI-14 — UC-13 Exportar Excel	Exportar archivo XLSX; validar columnas, datos y formato.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-14 ejecutada y evidencias.
43	Ejecutar PI-15 — UC-14 Aplicar filtros en reportes	Usar filtros múltiples; validar resultados y consultas correctas a BD.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-15 ejecutada y evidencias.
44	Ejecutar PI-16 — UC-15 Configurar formato del reporte	Ajustar márgenes, tamaño de letra, encabezado; verificar formato aplicado en nuevas exportaciones.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-16 ejecutada y evidencias.
45	Ejecutar PI-17 — UC-16 Pie de página institucional	Validar pie en PDF/Excel con información correcta y alineación.	Líder de Backend	Líder de Backend	Ficha PI-17 ejecutada y evidencias.
46	Ejecutar PI-18 — UC-17 Cambiar tamaño de letra	Cambiar tamaño; validar que se refleje en vista previa y exportaciones.	Líder de Soporte	Líder de Soporte	Ficha PI-18 ejecutada y evidencias.
47	Informe de pruebas	Consolidado del informe de pruebas	Todos	Todos	Informe de pruebas
48	Informe Consolidado del Ciclo	Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.	Todos	Todos	"Informe de Pruebas de Integración – Ciclo 1" emitido.
49	Revisión y Firma del Informe	Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.	Todos	Todos	Informe consolidado o aprobado y firmado.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

	Consolidado				
50	Archivo y Distribución de Informes	Publicar informes (carpeta PI y consolidado), notificar a interesados.	Todos	Todos	Entregables versionados y compartidos.
51	Revisión de documentos	Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores	Todos	líder de calidad	Todos los documentos diligenciados y corregidos
52	Subir los documentos a la página web	Se subirán todos los documentos, bitácoras, asignación de tareas, etc	líder de equipo	líder de equipo	Todos los documentos subidos y actualizados en la página

SALIDAS

- Código y Software

Código fuente en GitHub (frontend y backend) con ramas y PRs cerrados de la fase.

API operativa para:

Perfil + Preferencias

Notificaciones

Reportes (generación, filtros y exportaciones)

BD Azure SQL Server con migraciones aplicadas.

Módulos FE funcionales: Configuración, Notificaciones y Reportes.

Documentación de API (Swagger/Redoc/Postman).

Guía de despliegue y arranque del sistema.

- Pruebas y Evidencias

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: IMPLEMENTACION Y PRUEBAS	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 2

PlanPruebas_Integración_C1.docx — Documento maestro de estrategia.

Fichas_PI (PI-01...PI-18).xlsx — 18 casos de prueba diseñados y ejecutados.

Carpeta Evidencias/ — Capturas, JSON de API, consultas SQL y archivos PDF/Excel.

Carpeta Informes_PI/ — 18 reportes individuales con esperado vs obtenido.

BackupBD_Test + TagRelease — Respaldo y etiqueta del build probado.

CRITERIOS DE SALIDA

- Funcionalidad completa

UC-01...UC-18 implementados sin errores críticos.

Perfil, preferencias, notificaciones y reportes funcionando integralmente.

Exportación PDF/Excel validada.

Cambios de tema, formato y paneles persistentes.

- Calidad del software

Pruebas unitarias ejecutadas y documentadas.

18/18 PIs ejecutadas → Cobertura total.

Regresión aprobada sin defectos nuevos críticos.

Dashboard accesible y navegación estable.

- Gestión del proyecto

Repositorio Git actualizado y compartido con docentes.

Documentación del sistema actualizada en /docs.

Acta de revisión/inspección de código aprobada.

Build estable listo para pasar a UAT.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
17/11/2025	Diligenciar script definición de procesos (fase de implementación y pruebas)	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolás Cubillos, Matías Marín, Kerlon Sánchez