

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

Nombre	Matias Esteban Marin Chacón	Fecha	11/08/25
Equipo	Print (Null);	Profesor	Gilberto Pedraza
Parte / Nivel	1	Ciclo	1

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Tiempo Delta	Fase/ Tarea	Componente	Comentarios	C	U
08/08/25	10:00	11:00	0 min	60 min	Planificación del Proyecto	Apoyo y Gestion	Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI.	SI	1
08/08/25	11:00	12:00	0 min	60 min	Definición de alcance y metas.	Documentación	Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo.	SI	1
08/08/25	12:00	13:00	5 min	60 min	Organización de métricas y KPIs por rol	Planificación	Definición de la métrica del Líder de Arquitectura, y su competitividad en el cumplimiento de su rol en el proyecto	SI	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

08/08/25	10:00	10:30	0 min	30 min	Planificación del Proyecto	Documentación	Integración de objetivos, alcance y metas y KPIs en el documento para realizar su respectiva sustentación	SI	1
10/08/25	20:00	21:00	0 min	60 min	Revisión de la web	Consenso del desarrollo	Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front	SI	1
11/08/25	20:00	23:00	0 min	120 min	Revisión y Corrección Documental	Documentación	Se revisaron los documentos que se tienen al momento para próximas entregas, y se realizaron las correcciones correspondientes.	SI	1
21/08/2025	7:00p m	7:30p m	0min	30min	Lineamiento estratégico	Diligenciar plantilla	Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.	SI	1
21/08/2025	7:30p m	8:30p m	0min	60min	Criterios de la estrategia	Diligenciar plantilla	Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.	SI	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

21/08/2025	8:30pm	9:0040pm	0min	30min	Estrategia general	Diligenciar plantilla	Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.	SI	1
21/08/2025	9:00pm	9:20pm	0min	20min	Diseño conceptual	Diligenciar plantilla	Representar la visión y estructura general de la plataforma.	SI	1
21/08/2025	9:20pm	9:40pm	0min	20min	Identificación de módulos	Diligenciar plantilla	Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.	SI	1
21/08/2025	9:40pm	10:00pm	0min	20min	Funcionalidades asociadas	Diligenciar plantilla	Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos.	SI	1
21/08/2025	10:00pm	10:20pm	0min	20min	Estimación preliminar del documento	Diligenciar plantilla	Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación.	SI	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

25/08/25	9:00 pm	10:30 pm	0min	90min	Revisión de documentos	Revisión Documental	Realizamos la revisión de todos los documentos para dar garantía de la información que estábamos dando sea la adecuada y consistente con el proyecto DashKPI.	Si	1
1/09/25	8:00pm	10:00 pm	0min	120min	Realización de los casos de uso	Casos de Uso	Se realizaron los 3 casos de uso correspondientes y en estos a su vez las debidas etapas y diseños pertinentes.	SI	3
1/09/25	10:00 pm	11:00 pm	0min	60min	Realización del escenario de calidad	Escenario de calidad: Seguridad	Se realizo el documento de especificación de escenario de calidad asignado, Seguridad; para nuestro proyecto DashKPIs	SI	1
4/09/25	6:00 pm	7:30 pm	0 min	90 min	corrección de casos de uso	corrección de los 3 casos de uso realizados previamente	Se realizaron correcciones en el escenario	SI	3
4/09/25	7:30 pm	10:30 pm	0 min	180 min	corrección del escenario de calidad	Escenario de calidad: Seguridad	Se realizo la corrección del escenario de especificación del escenario de calidad de seguridad	SI	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT*

Propósito	• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto
General	• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. • Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. • Sea tan preciso como sea posible • Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. • Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.
Encabezado	• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. • Nombre de la parte o componente y su nivel • Entre el número del ciclo
Fecha	• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea • Por ejemplo, 2001/01/23
Inicio	• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. • Por ejemplo, 8:20
Fin	• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea • Por ejemplo, 10:56
Tiempo de Interrupción	• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción • Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total • Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.
Tiempo Delta	• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción • Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.
Fase / Tarea	• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó • Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas
Componente	• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente
Comentarios	• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad • Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda
C (Completo)	• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla • Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla
U (Unidades)	• Entre el número de unidades de trabajo completadas • Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150

* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007