

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

Nombre	Juan Esteban Prieto Pereira	Fecha	06/Noviembre/25
Equipo	Print(null);	Profesor	Gilberto Pedraza
Parte / Nivel	1	Ciclo	2

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Tiempo Delta	Fase/ Tarea	Componente	Comentarios	C	U
05/11/2025	9:00 pm	10:30 pm	0 min	90 min	Control de asignaciones	Diligencia r	Verificar asistencia y compromiso de todos los integrantes para el desarrollo del proyecto.	X	1
05/11/2025	9:00 pm	10:30 pm	0 min	90 min	Modelo de casos de uso	Estructurar	Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema y relaciones principales.	X	1
05/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Configurar disposición de paneles en la vista principal0	Diligencia r	Permite reorganizar los paneles del tablero principal según las preferencias del usuario.	X	1
05/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Configurar formato de fechas y moneda	Diligencia r	El usuario puede definir cómo se mostrarán las fechas y monedas en el sistema.	X	1
05/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Configurar notificaciones preferidas	Diligencia r	Permite seleccionar qué tipos de notificaciones se desean recibir o visualizar.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Escalabilidad (atributo de calidad	Diligencia r	Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Definir objetivo y alcance	Definir	Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Identificar roles y recursos	diligencia r	Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas)	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Configurar repositorio y URL de revisiones	Configurar	Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Diseñar plantilla de evaluación	Diseñar	Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Capturar y normalizar requerimientos	Definir	Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Especificar y documentar	Redactar	Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Priorizar y aprobar	Clasificar	Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Trazabilidad	Trazabilidad	Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Control de cambios (RFC/CCB)	Definir	Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Seguimiento y métricas	Definir	Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Versionado y publicación	Definir	Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Control de cambios	Diligenciar	Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.	X	1
06/11/2025	9:00 pm	11:00 pm	0 min	120 min	Elaboración de las bitácoras	Diligenciar	Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividades correspondientes según el control de asignaciones	X	1

IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT*

Propósito	• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto
General	• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. • Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. • Sea tan preciso como sea posible • Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. • Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.
Encabezado	• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. • Nombre de la parte o componente y su nivel • Entre el número del ciclo
Fecha	• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea • Por ejemplo, 2001/01/23
Inicio	• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. • Por ejemplo, 8:20
Fin	• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea • Por ejemplo, 10:56
Tiempo de Interrupción	• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción • Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total • Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.
Tiempo Delta	• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción • Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.
Fase / Tarea	• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó • Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas
Componente	• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente
Comentarios	• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad • Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda
C (Completo)	• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla • Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla
U (Unidades)	• Entre el número de unidades de trabajo completadas • Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150

* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007