

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

Nombre	Nicolás Fernando Cubillos Zambrano	Fecha	23/10/2025
Equipo	Print(Null);	Profesor	Gilberto Pedraza
Parte / Nivel	2	Ciclo	2

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Tiempo Delta	Fase/ Tarea	Componente	Comentarios	C	U
27/10/2025	10:00 am	10:30 am	5 minutos	25 minutos	Script de definición de procesos	Documentación	Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos	X	1
27/10/2025	10:30 am	11:00 am	5 minutos	25 minutos	Control de asignaciones	Documentación	Verificar asistencia y compromiso de todos los integrantes para el desarrollo del proyecto.	X	1
27/10/2025	11:00 am	11:30 am	5 minutos	25 minutos	Asignación de roles	Documentación	Designar oficialmente los roles (Líder de equipo, planeación, calidad, soporte, desarrollo, arquitectura)	X	1
28/10/2025	10:00 am	10:30 am	5 minutos	25 minutos	Definición de reglas de trabajo	Documentación	Acordar normas de comunicación, reuniones, ciclo de entregas y solución de conflictos.	X	1
28/10/2025	10:30 am	11:00 am	5 minutos	25 minutos	Establecimiento de objetivos	Documentación	Determinar objetivos del equipo, individuales y por rol alineados con el problema definido y con la visión general del proyecto.	X	1
28/10/2025	11:00 am	11:30 am	5 minutos	25 minutos	Registro de disponibilidad	Documentación	Documentar horarios y tiempo disponible de cada miembro para coordinar actividades	X	1
28/10/2025	11:30 am	12:00 pm	5 minutos	25 minutos	Firma del acta de iniciación	Documentación	Consolidar toda la información y oficializar el inicio del proyecto incluyendo la definición del problema con la firma de todos	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

28/10/2025	12:00 pm	12:30 pm	5 minutos	25 minutos	Lineamiento estratégico	Documentación	Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.	X	1
28/10/2025	1:00 pm	1:30 pm	5 minutos	25 minutos	Criterios de la estrategia	Documentación	Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.	X	1
28/10/2025	1:30 pm	2:00 pm	5 minutos	25 minutos	Estrategia general	Documentación	Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.	X	1
28/10/2025	2:00 pm	2:30 pm	5 minutos	25 minutos	Diseño conceptual	Documentación	Representar la visión y estructura general de la plataforma.	X	1
28/10/2025	2:30 pm	3:00 pm	5 minutos	25 minutos	Identificación de módulos	Documentación	Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.	X	1
28/10/2025	3:00 pm	3:30 pm	5 minutos	25 minutos	Funcionalidades asociadas	Documentación	Asociar funcionalidades principales a cada módulo.	X	1
28/10/2025	7:20 pm	8:00 pm	10 minutos	30 minutos	Estimación de tamaño basada en puntos de función y CoCoMo	Documentación	Usa puntos de función para el tamaño y modelo empírico CoCoMo para esfuerzo	X	1
28/10/2025	8:00 pm	9:00 pm	10 minutos	50 minutos	Control de cambios	Control	Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.	X	1
28/10/2025	9:00 pm	10:00 pm	10 minutos	50 minutos	Registrar y gestionar riesgos	Registro	Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.	X	1
28/10/2025	10:00 pm	10:30 pm	5 minutos	25 minutos	Elaboración de las bitácoras	Documentación	Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividades correspondientes según el control de asignaciones	X	1
28/10/2025	10:30 pm	11:00 pm	5 minutos	25 minutos	Llenado de log de defectos	Documentación	No comentarios	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT*

Propósito	• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto
General	• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. • Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. • Sea tan preciso como sea posible • Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. • Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.
Encabezado	• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. • Nombre de la parte o componente y su nivel • Entre el número del ciclo
Fecha	• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea • Por ejemplo, 2001/01/23
Inicio	• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. • Por ejemplo, 8:20
Fin	• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea • Por ejemplo, 10:56
Tiempo de Interrupción	• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción • Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total • Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.
Tiempo Delta	• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción • Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.
Fase / Tarea	• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó • Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas
Componente	• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente
Comentarios	• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad • Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda
C (Completo)	• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla • Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla
U (Unidades)	• Entre el número de unidades de trabajo completadas • Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150

* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007