
	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

Tabla de Contenido

1	Objetivo	2
2	Administración de configuración del software.....	2
2.1	Organización	2
2.2	Responsabilidades	4
2.3	Políticas, directivas y procedimientos	6
2.4	Plan de Versionamiento.....	7
3	Actividades de Administración de configuración.....	8
3.1	Identificación de la configuración	8
3.1.1	Identificación de los elementos de configuración.....	8
3.1.2	Nombre de los elementos de configuración	9
3.2	Control de Configuración	9
3.2.1	Solicitud de cambios.....	9
3.2.2	Evaluación de cambios	9
3.2.3	Aprobación o rechazo de cambios	9
3.2.4	Implantación de cambios.....	10
3.3	Revisiones del estado de las configuraciones.....	10
4	Programas de Administración de configuración	11
1.	Programa de gestión de versiones y control de código	11
2.	Programa de gestión documental	11
3.	Programa de control de cambios	12
4.	Programa de monitoreo y auditoría de configuraciones	12
5.	Programa de respaldo y recuperación	12
6.	Programa de soporte y capacitación.....	13
5	Recursos.....	13
1.	Recursos humanos:.....	13
2.	Recursos técnicos:	13
3.	Infraestructura:	13
4.	Recursos documentales:	14
6	Plan de mantenimiento de administración de configuración.....	14
6.1	Actualización Periódica de Elementos	14
6.2	Mantenimiento de Documentación	14
6.3	Auditorías Programadas	14
6.4	Gestión de Incidencias y Mejoras.....	14
6.5	Respaldo y Recuperación.....	14
6.6	Capacitación y Actualización del Equipo	15
7	Conclusiones y Mejora Continua.....	15

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

1 Objetivo

El objetivo del Plan de Administración de Configuración y Control de Cambios del proyecto DashKPI's en su Ciclo 2 es extender y fortalecer las políticas, lineamientos, responsabilidades y actividades necesarias para identificar, controlar, dar seguimiento y mantener actualizados los elementos de configuración del software, incorporando formalmente el manejo del código fuente, la medición de líneas de código (LOC) y el control de versiones mediante GitHub.

Este plan busca asegurar la integridad, trazabilidad, estabilidad y calidad del sistema, garantizando que todo cambio realizado en el código o documentación sea gestionado de manera controlada, revisado por los líderes responsables y documentado con transparencia.

El propósito central es mantener la coherencia entre los componentes frontend (React + Vite + TypeScript), backend (Django + DRF) y la base de datos (SQL Server Azure), fortaleciendo la gestión de versiones, el seguimiento de errores y la trazabilidad de cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2 Administración de configuración del software


La administración de configuración en DashKPI's es un proceso sistemático y continuo que permite identificar y controlar los artefactos y elementos del sistema, asegurando la consistencia entre los entregables, el código fuente y la documentación.

En este segundo ciclo, se integran nuevas prácticas centradas en el control del código mediante GitHub, la revisión colaborativa de commits, la auditoría de líneas de código (LOC) y la gestión formal de cambios (RFC) en componentes del sistema.

Estas prácticas garantizan la trazabilidad entre los errores detectados, las soluciones aplicadas y las versiones liberadas, permitiendo medir la evolución del software con indicadores cuantitativos.

2.1 Organización

La organización para la administración de configuración se estructura en un equipo multidisciplinario, con roles definidos y responsabilidades claras para garantizar la gestión técnica, documental y de calidad del proyecto.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN		
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null);
			Ciclo: 2
Rol	Responsable	Funciones principales	
Líder de equipo	Matías Marín	Coordinar globalmente las actividades del plan, supervisar la correcta aplicación de políticas y servir de enlace entre líderes técnicos y de calidad.	
Líder de desarrollo	Santiago Herrada	Supervisar y aprobar cambios en el repositorio de GitHub, validar la estructura de ramas, revisar commits y controlar merges hacia main .	
Líder de arquitectura	Leidy Giraldo	Garantizar que los cambios respeten la arquitectura del sistema, validando dependencias entre frontend, backend y base de datos.	
Líder de soporte	Esteban Prieto	Implementar cambios aprobados en ambientes de prueba y producción, mantener los entornos operativos y gestionar respaldos.	
Líder de calidad	Nicolás Cubillos	Realizar auditorías de configuración, validar la documentación, controlar los errores corregidos y la coherencia entre versiones y registros.	
Líder de planificación	Kerlon Gutiérrez	Administrar cronogramas de versiones, revisiones y sprints. Coordinar entregas y reportes periódicos de avance.	
Maestro de Documentos	Equipo de calidad (liderado por Nicolás Cubillos)	Centralizar los documentos oficiales, mantenerlos actualizados, registrar versiones, y garantizar la trazabilidad entre documentación y	

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN			
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);		
		Ciclo:	2	
		código.		

2.2 Responsabilidades

2.2.1 Líder de equipo


- Supervisar la ejecución integral del plan de administración de configuración.
- Asegurar la coordinación entre líderes de desarrollo, arquitectura y calidad.
- Resolver conflictos técnicos o de planificación derivados de cambios no previstos.
- Validar la aplicación de políticas de control de cambios en cada sprint.

2.2.2 Líder de desarrollo

- Gestionar el repositorio principal **GitHub** (<https://github.com/Leidygbeta1/DASHKPIS>).
- Revisar los commits realizados por los desarrolladores, verificando su conformidad con los estándares de codificación.
- Administrar las ramas (main, develop, feature/, hotfix/) y aprobar merges.
- Medir la evolución del código mediante **GitHub Insights** y **GitLens**, controlando las líneas de código agregadas y modificadas (LOC).
- Coordinar con arquitectura la implementación de nuevos módulos o la refactorización del código existente.

2.2.3 Líder de arquitectura

- Asegurar la compatibilidad entre los componentes del sistema (React, Django, SQL Server).
- Revisar la correcta conexión entre frontend y backend, especialmente

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

en endpoints y modelos.

- Participar en la revisión de *pull requests* y autorizar cambios con impacto estructural.
- Verificar la seguridad, escalabilidad y rendimiento del sistema tras cada cambio aprobado.

2.2.4 Líder de soporte


- Aplicar en ambiente de pruebas los cambios aprobados y validar su correcto funcionamiento.
- Documentar los pasos de despliegue en cada versión.
- Monitorear logs y registros de errores posteriores a la implementación.
- Realizar copias de respaldo antes de cada despliegue y documentarlas en los reportes de configuración.

2.2.5 Líder de calidad

- Coordinar auditorías de configuración y control de código.
- Verificar la integridad y consistencia de los elementos configurados.
- Mantener el registro histórico de incidencias, errores corregidos y versiones publicadas.
- Evaluar la calidad del código, estructura, estilo y documentación técnica.

2.2.6 Líder de planificación

- Establecer las fechas de liberación, revisión y auditoría.
- Asegurar la correcta documentación de cada sprint y entrega parcial.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2


- Coordinar junto a calidad y soporte los informes de configuración.

2.2.7 Maestro de Documentos

- Garantizar que todos los documentos estén actualizados en el repositorio documental.
- Controlar la trazabilidad entre versión de código y versión documental.
- Asegurar la conservación de versiones previas como respaldo histórico.

2.3 Políticas, directivas y procedimientos

1. Política de Identificación:
Todo elemento de configuración debe tener un nombre y versión únicos, registrados en el repositorio.
2. Política de Versionamiento:
Se aplicará el formato Mayor.Menor.Parche (v2.0.0, v2.1.0, etc.), donde cada número indica cambios de alcance creciente.
3. Política de Control de Cambios:
Ningún cambio se integrará sin pasar por revisión técnica (desarrollo y arquitectura) y validación final (calidad).
4. Política de Documentación:
Toda modificación debe contar con registro formal (issue, commit y release note).
5. Política de Trazabilidad:
Los cambios deberán vincularse con un issue o tarea registrada en GitHub.
6. Política de Seguridad:
Solo los líderes de desarrollo y arquitectura pueden aprobar merges al main.
7. Política de Auditoría:
Se ejecutarán revisiones semanales de commits, ramas y merges

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

para garantizar el cumplimiento de estándares.

8. Política de LOC (Líneas de Código):
La cantidad de líneas modificadas será medida mediante GitHub Insights y GitLens para evaluar productividad y detectar incrementos anómalos.

2.4 Plan de Versionamiento


El sistema utiliza **Git** como herramienta principal de control de versiones, con repositorio centralizado en GitHub.

Estructura de ramas:

- main: línea base estable para producción.
- develop: integración de funcionalidades en desarrollo.
- feature/: ramas temporales para nuevas funcionalidades o mejoras.
- hotfix/: corrección inmediata de errores críticos.
- release/: rama de preparación previa al despliegue final.

Reglas:

- Todo commit debe incluir un mensaje descriptivo siguiendo la convención:
feat: nueva funcionalidad, fix: corrección de error, refactor: mejora interna, docs: actualización documental.
- Ningún cambio pasa a main sin revisión previa.
- Cada release incluye notas de versión con: fecha, autor, resumen de cambios y issues cerrados.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

3 Actividades de Administración de configuración

Las actividades de administración de configuración para el proyecto DashKPI están orientadas a garantizar que todos los elementos críticos del software estén claramente identificados, controlados y revisados de manera periódica. Estas actividades permiten mantener la integridad del sistema, reducir riesgos y asegurar que las versiones entregadas correspondan con los estándares definidos.

3.1 Identificación de la configuración

La identificación de la configuración consiste en reconocer y clasificar todos los elementos que forman parte del sistema.


Principales elementos:

- Código fuente (frontend y backend).
- Estructura de base de datos y scripts de migración.
- Librerías externas y dependencias (React, Django, DRF, Axios, etc.).
- Archivos de entorno (.env, settings.py, vite.config.ts).
- Documentación técnica (diagramas UML, manuales, actas de cambio).
- Artefactos de despliegue (contenedores, imágenes Docker, configuraciones CI/CD).
- Informes técnicos de desarrollo y pruebas.

3.1.1 Identificación de los elementos de configuración

Los principales elementos de configuración del proyecto incluyen:

- Código fuente y módulos del sistema.
- Estructura de base de datos y scripts de migración.
- Librerías externas y dependencias utilizadas.
- Documentación técnica (manuales, diagramas de arquitectura, actas de cambio).

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

- Documentación funcional (requisitos, casos de uso, manuales de usuario).
- Artefactos de despliegue (contenedores, imágenes Docker, configuraciones de CI/CD).
- Informes de auditoría y reportes de pruebas.

3.1.2 Nombre de los elementos de configuración

Cada elemento de configuración será identificado bajo un **esquema de nomenclatura estándar**, con el fin de asegurar trazabilidad y consistencia:

- Código fuente: Modulo_Funcion_Version (ej. Dashboard_Visualizacion_v2.1).
- Base de datos: DB_DashKPI_v2.0.
- Documentación: Doc_Requisitos_2025-10-20.
- Despliegue: Deploy_Prod_v2.0.

3.2 Control de Configuración

El control de configuración asegura que los cambios sobre los elementos identificados sean gestionados de forma **ordenada, documentada y aprobada**.

3.2.1 Solicitud de cambios


- Cualquier miembro puede emitir una RFC (Request For Change) registrada como *issue* en GitHub.
- Cada solicitud debe incluir descripción, justificación, impacto esperado y responsable.

3.2.2 Evaluación de cambios

- Desarrollo y arquitectura evalúan impacto técnico y riesgos.
- Calidad evalúa cumplimiento de normas y trazabilidad.

3.2.3 Aprobación o rechazo de cambios

- El **líder de equipo** junto con los líderes de calidad y planificación tienen la autoridad de aprobar o rechazar cambios.
- Todo cambio aprobado se formaliza en un acta o en el sistema de gestión de cambios.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

3.2.4 Implantación de cambios

- El **líder de soporte** implementa el cambio en ambientes de prueba y luego en producción.
- El **líder de calidad** valida que el cambio no afecte la estabilidad ni la seguridad del sistema.
- Se actualizan los elementos de configuración y la documentación correspondiente.


3.3 Revisiones del estado de las configuraciones

Las revisiones consisten en monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración para asegurar su integridad y consistencia.

- **Periodicidad:** Se realizarán auditorías de configuración al final de cada sprint y revisión trimestral general.
- **Responsables:** El **líder de calidad** coordina las revisiones con los líderes de desarrollo, soporte y planificación.
- **Alcance:**
 - Validar que todos los elementos estén registrados y actualizados.
 - Confirmar que no existan cambios no autorizados.
 - Verificar la trazabilidad entre requisitos, código, pruebas y entregables.
- **Resultados:** Cada revisión generará un **informe de auditoría de configuración**, con los hallazgos, incidencias detectadas y acciones correctivas propuestas.

3.4 Actividades Específicas del Ciclo 2

- Creación y control de nuevos módulos (ej. KPIs, Notificaciones, Dashboard).
- Actualización de componentes existentes en Django y React.
- Corrección de errores reportados y registro de commits asociados.
- Registro de LOC por sprint mediante GitLens e Insights.
- Revisión conjunta de merges antes de despliegue.
- Actualización del informe técnico de configuración.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

4 Programas de Administración de configuración

El proyecto DashKPI's cuenta con varios programas de apoyo diseñados para garantizar la correcta aplicación del proceso de configuración, la integridad del código fuente y la trazabilidad de las versiones.

Estos programas operan de manera coordinada entre los líderes técnicos, el equipo de soporte y el área de calidad, permitiendo mantener una gestión integral sobre el ciclo de vida del software.

1. Programa de gestión de versiones y control de código

Este programa establece los mecanismos para el control del código fuente mediante el uso de Git y GitHub como sistema de versionamiento centralizado.

Actividades principales

- Mantener el repositorio principal en GitHub como única fuente de verdad del código.
- Implementar un flujo de ramas estructurado: main, develop, feature/, hotfix/, release/.
- Realizar commits descriptivos bajo convenciones estándar (feat, fix, refactor, docs).
- Ejecutar revisiones de código (code reviews) antes de aprobar cualquier pull request.
- Generar tags de versiones (v2.0.0, v2.1.0, etc.) con notas de liberación documentadas.
- Medir líneas de código (LOC) agregadas o eliminadas mediante GitLens y GitHub Insights.
- Aplicar controles de acceso: solo líderes de desarrollo y arquitectura pueden aprobar merges al main.

Objetivo

Mantener la integridad del código, prevenir conflictos, y garantizar que cada cambio esté justificado y documentado.

2. Programa de gestión documental

Este programa regula la creación, control, almacenamiento y actualización de los documentos técnicos, funcionales y administrativos del proyecto.

Alcance:


- Todos los documentos del proyecto (actas, manuales, informes técnicos, diagramas, políticas, reportes de pruebas).
- Centralización de archivos mediante un repositorio digital compartido (Drive institucional o GitHub Docs).

Actividades:

- Actualización continua del Maestro de Documentos, que lista cada archivo con su nombre, versión, fecha, autor y estado.
- Asignación de versión documental paralela al ciclo del sistema (v2.0.0, v2.1.0).
- Registro de cambios en cada documento mediante tabla de control de versiones.
- Validación del cumplimiento de formato institucional (portada, índice, pie de página, control de cambios).

Objetivo:

Garantizar que toda la información del proyecto se mantenga actualizada, accesible y coherente con las versiones del código fuente.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

3. Programa de control de cambios

Regula el proceso de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios sobre los elementos de configuración.

Flujo del proceso:

Solicitud de Cambio (RFC):

Cualquier miembro puede emitir una solicitud mediante issue en GitHub, describiendo la modificación, justificación, impacto y responsable.

Evaluación Técnica:

Los líderes de desarrollo y arquitectura analizan el impacto en código, dependencias y base de datos.

Evaluación de Calidad:

El líder de calidad verifica la trazabilidad, documentación y cumplimiento de estándares.

Aprobación:

El líder de equipo, junto a calidad y planificación, autoriza el cambio.

Implementación:

El líder de soporte ejecuta la actualización en los ambientes controlados (prueba y producción).

Verificación:

Se documenta la validación final y se genera un informe de cambio.

Herramientas:

GitHub (issues, pull requests, releases), Django Admin para pruebas funcionales, y reportes de errores documentados en los informes técnicos.

Objetivo:

Evitar cambios no autorizados o no controlados, manteniendo trazabilidad total de las modificaciones.

4. Programa de monitoreo y auditoría de configuraciones

Permite verificar que los elementos de configuración (código, documentación, infraestructura) mantengan coherencia e integridad.

Actividades:

- Revisión semanal de commits y merges por parte del líder de calidad.
- Auditoría mensual de la estructura de ramas y tags en GitHub.
- Validación de integridad de código y dependencias con herramientas de análisis estático.
- Generación de reportes de auditoría de configuración, con hallazgos y acciones correctivas.

Objetivo:


Garantizar que todas las versiones estén alineadas con las políticas de calidad, seguridad y desempeño del proyecto.

5. Programa de respaldo y recuperación

Este programa asegura la continuidad operativa ante pérdidas de información o fallos en el entorno.

Directrices:

- Copias automáticas del repositorio en GitHub (backup remoto).
- Respallos de bases de datos antes de cada despliegue.
- Almacenamiento cifrado de respaldos en nube institucional.
- Plan de recuperación ante desastres (DRP) con procedimiento

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

documentado para restaurar código, base de datos y configuración del entorno.

Objetivo:

Garantizar que ante cualquier falla, el sistema pueda restaurarse a su última versión estable sin pérdida de información.

6. Programa de soporte y capacitación

Establece acciones de acompañamiento y entrenamiento para los miembros del equipo.

Actividades:

- Capacitación en GitHub, GitLens y control de versiones.
- Talleres de buenas prácticas de commits y documentación.
- Asistencia técnica del líder de soporte ante incidencias del entorno o despliegue.
- Actualización de manuales y guías de procedimientos.

Objetivo:

Fortalecer la competencia técnica del equipo y garantizar el uso correcto de las herramientas de configuración.

5 Recursos

Para la correcta ejecución del plan, el proyecto DashKPI's requiere la disposición de recursos humanos, técnicos, documentales e infraestructura que aseguren la continuidad y calidad de los procesos.

1. Recursos humanos:

- Líderes de configuración: Equipo de roles definidos (Matías, Santiago, Leidy, Esteban, Nicolás, Kerlon).
- Desarrolladores: Encargados de implementar las funcionalidades y registrar cambios.
- Equipo de pruebas (QA): Validan que los cambios aprobados cumplan los criterios de calidad antes de liberarse.

Responsabilidades generales:

- Participar en revisiones de código.
- Reportar incidencias.
- Cumplir con las políticas de commits y versionamiento.

2. Recursos técnicos:

• Software:


- Git / GitHub Desktop.
- Visual Studio Code con extensiones GitLens e IntelliSense.
- Django REST Framework y React con Vite.
- Node.js, npm, Python 3.12+.
- Docker (para entornos de despliegue controlados).

• Herramientas de Control:

- GitHub Issues y Pull Requests.
- GitHub Actions (automatización futura).
- SonarLint / ESLint (análisis de calidad de código).
- Azure Data Studio para gestión de SQL Server.

3. Infraestructura:

- **Entornos de desarrollo y pruebas:** Servidores locales y nube (Azure)

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

SQL, contenedores Docker).

- **Redes seguras:** Acceso restringido por credenciales y tokens personales de GitHub.
- **Almacenamiento:** Repositorio principal en GitHub con backups automáticos y control de versiones.

4. Recursos documentales:

- Manuales técnicos y funcionales.
- Actas de cambio y registros de auditoría.
- Informes técnicos de desarrollo y pruebas (backend, frontend y BD).
- Diagramas UML actualizados (paquetes, despliegue, componentes).
- Políticas de calidad y procedimientos de despliegue.

6 Plan de mantenimiento de administración de configuración.

El plan de mantenimiento asegura que el proceso de configuración permanezca actualizado y alineado con la evolución tecnológica del proyecto.

6.1 Actualización Periódica de Elementos

- Los líderes de desarrollo y soporte actualizan los componentes de código, dependencias, scripts y archivos de entorno al cierre de cada sprint.
- Se registran las versiones modificadas, commits asociados y resultados de pruebas.
- Se mantiene trazabilidad de los cambios en la tabla de control del repositorio.

6.2 Mantenimiento de Documentación

- El líder de calidad actualiza el Maestro de Documentos tras cada release.
- Los documentos de soporte técnico y manuales se sincronizan con la versión vigente del código.
- Las versiones anteriores se archivan como histórico de referencia.


6.3 Auditorías Programadas

- Auditorías de configuración al cierre de cada sprint.
- Revisión trimestral general del sistema, verificando consistencia entre versiones de código y documentación.
- Auditorías automáticas de seguridad y estilo de código mediante ESLint/SonarLint.

6.4 Gestión de Incidencias y Mejoras

- Los errores detectados se registran en GitHub como issues.
- Se documentan con descripción, responsable, solución y commit correctivo.
- El líder de calidad valida la corrección y actualiza el registro de incidencias.

6.5 Respaldo y Recuperación

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

- Copias de seguridad automáticas antes de cada release.
- Restauración validada mediante pruebas de rollback.
- Documentación de los puntos de restauración en cada sprint.

6.6 Capacitación y Actualización del Equipo

- Entrenamientos bimestrales sobre nuevas herramientas o metodologías (CI/CD, testing automatizado, análisis de código).
- Sesiones de revisión de estándares de commits, flujos Git y control de cambios.

Con estas acciones, el plan de mantenimiento asegura que la administración de configuración sea un proceso dinámico, sostenible y orientado a la mejora continua, garantizando la estabilidad y escalabilidad del sistema **DashKPI** a lo largo de su ciclo de vida.

7 Conclusiones y Mejora Continua

El Ciclo 2 del proyecto DashKPI's representa un avance significativo en la madurez del proceso de administración de configuración.

La integración del control de código mediante GitHub, la incorporación de la medición de LOC, la gestión formal de errores y la consolidación de flujos de trabajo entre frontend y backend garantizan un desarrollo más controlado, seguro y medible.


El equipo Print(Null) logró establecer un sistema de trazabilidad integral, donde cada cambio queda asociado a un registro, un responsable y una evidencia de validación.

Los informes técnicos y de pruebas permiten reflejar el cumplimiento de estándares de calidad y la evolución del sistema versión a versión.

Finalmente, el equipo se compromete a mantener un proceso de mejora continua, fortaleciendo:

- La automatización de integraciones mediante GitHub Actions.
- La estandarización del análisis de código y pruebas automatizadas.
- La transparencia documental y el registro histórico de versiones.

Con este plan actualizado, DashKPI's asegura una administración de configuración robusta, alineada con las buenas prácticas de ingeniería de software, promoviendo la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema en el tiempo.

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN		
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);	
		Ciclo:	2

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
21/08/2025	Diligenciar documento de administración de configuración	Nicolás Cubillos Esteban Prieto
28/08/2025	Agregar al documento la información relacionada al maestro de documentos y el plan de versionamiento según las indicaciones dadas por el evaluador	Nicolás Cubillos Esteban Prieto

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2

	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN	
Universida d Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null);
		Ciclo: 2