

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

Nombre	Juan Esteban Prieto Pereira	Fecha	15/Octubre/25
Equipo	Print(null);	Profesor	Gilberto Pedraza
Parte / Nivel	8	Ciclo	1

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Tiempo Delta	Fase/ Tarea	Componente	Comentarios	C	U
13/10/2025	6:00 pm	7:00 pm	0 min	60 min	Diligenciar	Script de definición de procesos(POST-MORTEM)	Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos	X	1
13/10/2025	7:00 pm	10:00 pm	0 min	180 min	Diligenciar	Recolección de métricas del ciclo	Se recopilan los datos de desempeños registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.	X	1
13/10/2025	10:00 pm	10:30 pm	0 min	30 min	Diligenciar	Análisis de métricas del proyecto	Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.	X	1
07/10/2025	10:30 pm	11:00 pm	0 min	30 min	Diligenciar	Evaluación de requerimientos implementados	Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

13/10/2025	11:00 pm	11:30 pm	0 min	30 min	diligencia r	Consolidación de documentos y plantillas revisadas	Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.	X	1
14/10/2025	6:00 pm	6:30 pm	0 min	30 min	Analisis	Análisis DOFA del ciclo	El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.	X	1
14/10/2025	6:00 pm	6:30 pm	0 min	30 min	Analisis	Elaboración del Informe Postmortem	Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.	X	1
14/10/2025	6:30 pm	7:00 pm	0 min	30 min	Analisis	Preparación de informe individual por rol	Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.	X	1
14/10/2025	7:00 pm	7:30 pm	0 min	30 min	Analisis	Identificación de aspectos positivos y negativos	Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

14/10/2025	7:30 pm	8:00 pm	0 min	30 min	Analisis	Formulación de propuestas de mejora (problema a solución)	Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.	X	1
14/10/2025	8:00 pm	8:30 pm	0min	30 min	Analisis	Diseño y consolidación de la presentación final	Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.	X	1
14/10/2025	8:30 Pm	9:00 pm	0 min	30 min	Revision	Revisión y validación final de entregables	Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.	X	1
14/10/2025	9:00 pm	9:30 pm	0 min	30 min	Correccion	Corrección de DOCUMENTOS POSTMORTEM	Corrección ortográfica o lógica de los documentos de esta fase.	X	1
14/10/2025	9:30 pm	10:00 pm	0 min	30 min	Control	Control de cambios	Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.	X	1
14/10/2025	10:00 pm	10:30 pm	0 min	30 min	Registrar	Registrar y gestionar riesgos	Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.	X	1
14/10/2025	10:30 pm	11:00 pm	0 min	30 min	Diligenciar	Elaboración de las bitácoras	Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividades correspondientes según el control de asignaciones	X	1
14/10/2025	11:00 pm	11:30 pm	0 min	30 min	Registrar	Llenado de log de defectos	No comentarios	X	1

Universidad Piloto de Colombia

IS-00212 – Ingeniería de software

[illegible]

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT*

Propósito	• Utilice esta forma para registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto
General	• Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. • Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. • Sea tan preciso como sea posible • Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. • Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado.
Encabezado	• Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. • Nombre de la parte o componente y su nivel • Entre el número del ciclo
Fecha	• Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea • Por ejemplo, 2001/01/23
Inicio	• Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. • Por ejemplo, 8:20
Fin	• Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea • Por ejemplo, 10:56
Tiempo de Interrupción	• Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción • Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total • Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso.
Tiempo Delta	• Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción • Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos.
Fase / Tarea	• Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó • Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas
Componente	• Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente
Comentarios	• Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad • Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda
C (Completo)	• Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla • Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla
U (Unidades)	• Entre el número de unidades de trabajo completadas • Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150

* Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007