

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: FASE DE POSTMORTEM	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

OBJETIVO					
Analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto DashKPI para identificar los logros alcanzados, las dificultades presentadas y las oportunidades de mejora, a través de métricas, análisis cualitativos y propuestas que fortalezcan el siguiente ciclo de desarrollo.					
CRITERIOS DE ENTRADA					
- El equipo completó y probó el producto DashKPI. - Todos los ingenieros registraron sus métricas, bitácoras y defectos. - Los datos fueron consolidados en los formatos establecidos (logs, control de asignaciones, reportes de defectos, etc.). - Todos los integrantes leyeron y comprendieron el procedimiento del postmortem.					
ENTRADAS					
- Producto del sistema DashKPIs completado según los casos de uso y probado. Datos recolectados durante el ciclo: - Bitácoras de tareas e incidencias. - Plan de calidad (defectos, LOC, métricas de revisión). - Control de versiones y cumplimiento de entregas. - Reportes de tiempo (estimado vs real). - Documentos de soporte (plan de pruebas, plan de tiempo, plan de alcance, etc.).					
ACTIVIDADES					
No.	Nombre de la Actividad	Descripción	Roles Participantes	Rol Responsable	Resultado
1	Recolección de métricas del ciclo	Se recopilan los datos de desempeño registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.	Lider de Soporte y Calidad	Lider de Soporte y Calidad	Matriz general con todas las métricas consolidadas del ciclo.
2	Análisis de métricas del proyecto	Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.	Lider de Soporte y Calidad	Lider de Soporte y Calidad	Informe de cumplimiento y desviación de tiempos, tareas y entregas.
3	Seguimiento de	Se identifican las tareas que surgieron durante la ejecución y no estaban previstas en la	Lider de Desarrollo y Planeacion	Lider de Desarrollo y Planeacion	Listado consolidado de

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: FASE DE POSTMORTEM	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

	tareas no planeadas	planificación inicial, evaluando su impacto en tiempo y esfuerzo.			tareas no planeadas y su justificación.
4	Evaluación del plan de calidad	Se revisan los resultados de las métricas de calidad: porcentaje libre de defectos, efectividad de revisiones, comparación de tiempos de desarrollo y revisión, y líneas de código (LOC) analizadas.	Lider de Equipo y Arquitectur a	Lider de Equipo y Arquitectur a	Reporte de calidad del ciclo con métricas, defectos y conclusiones.
5	Gestión de defectos e incidencias	Se realiza un análisis de defectos por fase, tipo y responsable. Se mide la efectividad en la detección, remoción y control de errores.	Lider de Equipo y Arquitectur a	Lider de Equipo y Arquitectur a	Tabla de defectos con indicadores de inyección, detección y remoción.
6	Comparación de tiempos y esfuerzo	Se contrastan los tiempos dedicados a documentación, revisión e implementación para evaluar la eficiencia del equipo y el equilibrio de carga de trabajo.	Lider de Equipo y Arquitectur a	Lider de Equipo y Arquitectur a	Gráficos y conclusiones sobre el uso real del tiempo y recursos.
7	Evaluación de requerimientos implementados	Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.	Lider de Soporte y Calidad	Lider de Soporte y Calidad	Tabla comparativa de requerimientos planeados vs implementados.
8	Consolidación de documentos y plantillas revisadas	Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.	Lider de Soporte y Calidad	Lider de Soporte y Calidad	Registro de documentos revisados y versión final validada.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: FASE DE POSTMORTEM	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

9	Análisis DOFA del ciclo	El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.	Todos los roles	Todos los roles	Matriz DOFA consolidada con conclusiones del desempeño o del ciclo.
10	Elaboración del Informe Postmortem	Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.	Todos los roles	Todos los roles	Documento oficial del Informe Postmortem completo y validado.
11	Preparación de informe individual por rol	Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.	Lider de Soporte y Calidad	Lider de Soporte y Calidad	Diapositiva individual con resumen del trabajo y métricas personales.
12	Identificación de aspectos positivos y negativos	Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.	Todos los roles	Todos los roles	Sección de análisis individual de aspectos positivos y negativos.
13	Formulación de propuestas de mejora (problema-solución)	Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.	Todos los roles	Todos los roles	Lista de problemas y soluciones asociadas validadas para el ciclo 2.
14	Reporte de ciclo (análisis de proceso, esfuerzo y producto)	Se consolidan los resultados del equipo respecto al proceso seguido, el esfuerzo invertido y la calidad del producto entregado.	Lider de Desarrollo y Planeacion	Lider de Desarrollo y Planeacion	Diapositiva resumen del análisis de proceso, esfuerzo y producto.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: FASE DE POSTMORTEM	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

15	Diseño y consolidación de la presentación final	Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.	Todos los roles	Todos los roles	Presentación completa del Postmortem lista para exposición.
16	Revisión y validación final de entregables	Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.	Todos los roles	Todos los roles	Documento y presentación Postmortem revisados y aprobados para entrega.
17	Entrega y exposición del Postmortem	Se entrega el documento final y se realiza la exposición ante el docente. Cada integrante sustenta sus resultados y la propuesta de mejora.	Todos los roles	Líder de Planeación	Entrega oficial del Postmortem y exposición completa por roles.
18	Revisión de documento	Se revisa en grupo el consolidado de todos los documentos trabajados	Todos los roles	Lider de Equipo	Documento s revisados
19	Subirlo a la pagina web	Subir los documentos trabajados a la pagina web	Todos los roles	Lider de Equipo	Pagina actualizada

SALIDAS

- Documento oficial del Informe Postmortem del Proyecto DashKPI.
- Presentación del Postmortem por roles.
- Análisis DOFA consolidado.
- Propuestas de mejora aprobadas para el siguiente ciclo.

CRITERIOS DE SALIDA

- El informe postmortem se encuentra completo, validado y entregado.
- Las métricas y resultados están sustentados con datos reales del ciclo.
- El equipo presentó la exposición del postmortem ante el grupo.
- Se formularon propuestas de mejora claras y viables para el próximo ciclo.
- Se evidenció el cumplimiento de los objetivos de evaluación del proceso y del producto.

	SCRIPT NOMBRE PROCESO: FASE DE POSTMORTEM	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Equipo: print(null); Ciclo: 1

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
10/10/2025	Diligenciar script definición de procesos (fase de Postmortem)	Leidy Giraldo, Santiago Herrada, Juan Prieto, Nicolás Cubillos, Matías Marín, Kerlon Sánchez